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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 Για τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος του έργου ελήφθησαν υπόψη τα εξής: 

 Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής 

 Το εργατικό προσωπικό και τα μηχανήματα που μπορεί να προσκομιστούν για την 

δυναμικότητα του έργου 

 Πενθήμερο οκτάωρο ωράριο εργασίας 

 Οι χρόνοι κάθε εργασίας εκτιμήθηκαν με βάση παρόμοια έργα που εκτελέστηκαν στην 

περιοχή 

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα με βάση τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας και διέπονται από το Ν.Δ. 1418/84, τα Π.Δ. 609/85 και 171/87, το Νν.3669/2008 καθώς 

και τις τροποποιήσεις αυτού.  

 

Καλπάκι, 20-05-2021 

Η συντάξασα 

 

 

Σιώζιου Κατερίνα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΡΓΟ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ    

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημέρες Μήνας 1 Μήνας 2 Μήνας 3 Μήνας 4 Μήνας 5 Μήνας 6 Μήνας 7 Μήνας 8
Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Κοινότητας Βασιλικού 240 days

Εγκατάσταση εργοταξίου 15 days

Χωματουργικά - Εργασίες οδοποιίας 120 days

Κατασκευές από σκυρόδεμα - Οικοδομικές εργασίες 60 days

Σωληνώσεις - Δίκτυα - Μεταλλικά στοιχεία και 

κατασκευές 120 days

Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων 30 days

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 30 days

Καλπάκι, 20/05/2021

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχανικός

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

<<Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Βασιλικού>>

Θεωρήθηκε, 20/05/2021

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Η συντάξασα

Σιώζιου Κατερίνα

Πολιτικός Μηχανικός
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