



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/13-11-2023, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2023

ΘΕΜΑ : Αποδοχή της με Α.Π.765/09-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-900)απόφασης τροποποίησης της πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ5022567 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **13^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β) την υπ. αριθμ.374/2022(αρ.πρωτ. 39135/30-05-22)εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κ.λ.π.) και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8094/09-11-2023**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΜΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγίου Κοσμά , Βασιλικού, Βήσσανης και Λαβδανής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1^ο ,2^ο , 3^ο - 4^ο και 5ο αντίστοιχα θέματα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν τις Κοινότητές τους.

	ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ	ΟΧΙ
2	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ	ΟΧΙ
3	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΒΗΣΣΑΝΗ	ΟΧΙ
4	ΚΟΨΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΛΑΒΔΑΝΗ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] και ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Σταύρος Βιρβίλης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Θέτει υπόψη της Ο.Ε. την α.π. 765/09-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0) Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022567 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και κάλεσε αυτή να αποφασίσει σχετικά με την εν λόγω αποδοχή τροποποίησης ΤΔ του έργου «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ –ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Με την απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ' ΤΟΥ Υπουργείου ανάπτυξης και επενδύσεων (Α.Π.: 765/09-02-2023, ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0) περί Τροποποίησης της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022567 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο της πράξης από 811.137,88 € σε 924.371,63 € (αύξηση κατά 113.233,75€) για τη χρηματοδότηση του **υποέργου 1** : έργο με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5022567 ΕΠ. ΠΡΟΓΡ.: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 και του **υποέργου 2**: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ" ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5022567 ΕΠ. ΠΡΟΓΡ.: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» σύμφωνα και με το τελευταίο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο 6.0.

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 1 από 582.892,02 (αρχικός συμβατικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ) αυξήθηκε κατά 53.372,43€, για επιπλέον εγκριθείσες εργασίες σε 636.264,45€ με ΦΠΑ (σχετ. αποφ. Δ.Σ. 43/2023 , ΑΔΑ: 6Τ8ΨΩ1Ω-ΕΛΩ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος) και με πρόβλεψη ποσού αναθεωρήσεων 74.400,00€ στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο θα πρέπει να ανέλθει σε 710.664,45€ με ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 2 πλέον ανέρχεται σε 213.707,18€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

	ΥΠΟΕΡΓΟ 2
ΟΜΑΔΑ Α 'ΕΠΙΠΛΑ' ΚΑΚΑΚΥΡΩΜΕΝΗ	76.840,94
ΟΜΑΔΑ Β 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ' ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΗ	15.103,20
ΟΜΑΔΑ Γ ` ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ' ΠΡΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	92.077,44
ΟΜΑΔΑ Δ ` ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ' ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΗ	29.685,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2	213.707,18

ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ = 710.664,45+213.707,18 = 924.371,63€

Καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την εν λόγω αποδοχή τροποποίησης ΤΔ του έργου «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ –ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου , τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 όπως ισχύουν σήμερα , την σχετική νομοθεσία , τον πλήρη φάκελο του έργου ,την υπ. αρ. Α.Π.: 765/09-02-2023, (ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Την Αποδοχή της Α.Π.: 765/09-02-2023, ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0) Απόφασης τροποποίησης της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό

ΟΠΣ5022567 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, και συγκεκριμένα:

α. Τροποποίηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της πράξης (παράταση) από 31/12/2022 σε 31/12/2023 λόγω συνολικής παράτασης του Υποέργου 1 και μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης του συνόλου των ΝΟΔΕ της πράξης. Η καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023 τίθεται για διαχειριστικούς λόγους ολοκλήρωσης (λήξη της επιλεξιμότητας).

β. Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης από 811.137,88€ σε 924.371,63€, λόγω ισόποσης αύξησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου 1.

2. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Πωγωνίου για όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 210/23.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ