



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/24-01-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 08/2024**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας «Ρύθμιση αυθαιρεσιών βάσει του Ν.4495/2017 των καφενείων των Κοινοτήτων Ζαραβίνας και Βροντισμένης».**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **24<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 371/19-01-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, του οποίου η εισήγηση είχε σταλεί με email στα μέλη της Δ.Ε., είπε τα εξής : Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 359/18-01-24 εισήγηση που αφορά την παράταση χρονοδιαγράμματος της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας «Ρύθμιση αυθαιρεσιών βάσει του Ν.4495/2017 των καφενείων των Κοινοτήτων Ζαραβίνας και Βροντισμένης», όπου τίθενται τα εξής:

**ΘΕΜΑ: Παράταση Χρονοδιαγράμματος της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας «Ρύθμιση αυθαιρεσιών βάσει του Ν.4495/2017 των καφενείων των Κοινοτήτων Ζαραβίνας και Βροντισμένης»**

**ΣΧΕΤ: 1. Η από 16-01-2024 υποβληθείσα αίτηση παράτασης του αναδόχου.**

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και έχοντας υπόψη:

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. το άρθρο 3 της σύμβασης όπου ορίζονται 90 μέρες για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου
3. το γεγονός ότι συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η 03-11-2023 και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η 01-02-2024
4. Το γεγονός ότι λόγω αδυναμίας του Δήμου της αποπληρωμής του σχετικού προστίμου (δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου) που προκύπτει για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ρύθμισης αυθαιρέτων.

Εισηγούμεστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας κατά 2 μήνες όπως ακριβώς περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, την αρ. 359/18-01-2024 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, τον φάκελο της εν λόγω τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

### **Αποφασίζει ομόφωνα:**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης Χρονοδιαγράμματος της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας «Ρύθμιση αυθαιρεσιών βάσει του Ν.4495/2017 των καφενείων των Κοινοτήτων Ζαραβίνας και Βροντισμένης», ανάδοχος της οποίας είναι τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία : «ΑΝΑΞ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» - «ΓΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ» - «ΓΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» , έως **01-04-2024** για την περαίωση της εν λόγω τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας , λόγω αδυναμίας του Δήμου της αποπληρωμής του σχετικού προστίμου (δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου) που προκύπτει για την νομιμοποίηση των εν λόγω αυθαιρέτων και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 08/2024.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. `

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**