
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  15/19-06-2024,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2024 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου, 
Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 304.698,96€  με 

Φ.Π.Α.. 

 Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   19η  Ιουνίου  2024, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το μεσημέρι  συνήλθε η  Δημοτική Επιτροπή  σε τακτική συνεδρίαση 

δια ζώσης και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 4679/14-06-2024, η 

οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό  , σύμφωνα με το άρθρο  75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [5] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [4], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 
 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε :Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 4535/10-06-24 έγγραφό του, τον  1ο Α.Π.Ε. του  

έργου «Αγροτική οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου, Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου» με 

ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και  αρχικού 
συμβατικού αντικειμένου 304.698,96€ με Φ.Π.Α.. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα εργολαβία αποτελεί την Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών 

και υψομετρικών, υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτών. Τα 

μελετώμενα τμήμα είναι τα εξής:. 

 Τμήμα 1 Αγροτική οδός εντός αναδασμού από γέφυρα Βελλάς προς Χρυσόρραχη και σύνδεση με 

υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το μελετώμενο τμήμα έχει συνολικό μήκος 

2+551,48 χλμ. 

 Τμήμα 2 Αγροτική οδός εντός αναδασμού από Βροντισμένη (Γέφυρα Αρετής) προς Παρακάλαμο 

και σύνδεση με υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το μελετώμενο τμήμα έχει 

συνολικό μήκος 1+981,33 χλμ. 
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Β. Αντικείμενο του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 01 / 2022 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 500.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα της ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ στις 19/01/2023. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 39,06%. Με την 39/2023 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 10/05/2023 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 304.698,96 € με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2014-2020 με 

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., ΜΕΤΡΟ 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» - Σ.Α.Ε. 082/1 με κωδικό αριθμό έργου 2022ΣΕ08210035. Η πίστωση 

των 500.000,00€ είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 64-7333.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνιού 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 10/05/2023 και τελειώνει στις 05/01/2024. Έχει δοθεί παράταση 

μέχρι την 30/06/2024 για την ολοκλήρωση του έργου και την σύνταξη του 1ου Α.Π. του  έργου 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 25/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου. Έχει 

δοθεί προέγκριση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.1356/28-05-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 56%. Έχουν τελειώσει οι εργασίες οδοποιίας και ξεκίνησαν οι 

εργασίες ασφαλτόστρωσης. 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί λογαριασμός προκαταβολής ποσού 36.000,00 €.  

9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του έργου.  

Συγκεκριμένα: 

Α) όσο αφορά τις εργασίες εκσκαφών, αυτές προκύπτουν αυξημένες κατά 30% διότι αυτές 

απαιτήθηκαν λόγω της εξυγίανσης του εδάφους από ρίζες δέντρων και καλαμιών καθώς και της 

λασπώδους φύσης του εδάφους η οποία τους καλοκαιρινούς μήνες που συντάχθηκε η μελέτη δεν 

ήταν εμφανής. 

Β) Για τον λόγο του υδαρές εδάφους και κυρίως στο τμήμα από Βροντισμένη (Γέφυρα Αρετής) 

προς Παρακάλαμο απαιτήθηκε η εξυγίανση με θραυστό υλικό κατηγορίας Ε4 μεγαλύτερου 

πάχους, σχεδόν διπλάσιο (περίπου 20cm), από ότι αρχικά προβλεπόταν στην μελέτη (περίπου 10 

cm). Επίσης η αρχική προμέτρηση της τάξης των 670 μ3 δεν αποτυπώθηκε σωστά μιας και 

αναφερόταν στις ποσότητες των επιχωμάτων που θα προέκυπταν και όχι στην μεταβατική 

στρώση με θραυστό υλικό κατηγορίας Ε4 μέσου πάχους 10cm η οποία σε αντιστοιχία της 

υπόβασης μεταβατικού πάχους θα έπρεπε να ήταν πάνω από 3.000 μ3.  

  Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της 

υπάρχουσας κατάστασης.  

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 
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10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

204.577,57 

36.823,96 

0,00 

32.473,38 

         

65.729,98 

339.604,89 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

241.401,53 € 

2. Συνολικό ποσό παρόντος 1ου Α.Π. 

241.401,53 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ 

(παρόντος Α.Π. με 

Αρχική Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 177.893,53 204.577,57 26.684,04 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 32.020,84 36.823,96 4.803,12 

Γ Απρόβλεπτα 31.487,16 0,00 -31.487,16 

  Μερ. Άθροισμα 241.401,53 241.401,53 0 

Δ Αναθεώρηση 4.323,44 32.473,38 28.149,94 

Ε ΦΠΑ 58.973,99 65.729,98 6.755,99 

         

ΣΥΝΟΛΟ 304.698,96 339.604,89 34.905,93 

 

Παρουσιάζεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου  λόγο Αναθεώρησης.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   05 - 06 - 2024 

Ο Επιβλέπων 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   05 - 06 - 2024 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε.  του έργου 

«Αγροτική οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου, Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου» συνολικής 

δαπάνης 339.604,89€ με Φ.Π.Α. , ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω 

αναθεώρησης ποσού 34.905,93 με Φ.Π.Α. . 

Η Δημοτική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του αρθρου 74Α του Ν.3852/2010. 
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 Το άρθρο 26 του ν.5056/23. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα  κ.λ.π. 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Το υπ. αρ. 4535/10-06-24 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 και μετά από διαλογική συζήτηση συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία 

Κοινοτήτων Καλπακίου, Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου» συνολικής δαπάνης 339.604,89€  με 

Φ.Π.Α., με ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε»  , ο 

οποίος  παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης ποσού 34.905,93 με 

Φ.Π.Α. και συντάχθηκε  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας 

απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  140/2024. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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