



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07/28-03-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2024

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ» τελικής δαπάνης 56.613,73€ με Φ.Π.Α.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **28^η Μαρτίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση διαζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 2254/22-03-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **3^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα κάτωθι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3752/2010 Η Δημοτική Επιτροπή από 01-01-2024 εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη απόφασή της. Τίθεται υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ»** το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. **2028/13-03-24** έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ»

- ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευμορφία Σίδερη, Πολιτικός Μηχανικός
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.974,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
- ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Συνοπτικός διαγωνισμός
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 56.615,04€ (με Φ.Π.Α. 24%)
- ΕΚΠΤΩΣΗ (ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ): Τέσσερα (4,00%)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 28-7-2021
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 25-11-2021
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: 20-12-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Ο.Ε. : 302/2021
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π.Ε.: 1^{ος} ΑΠΕ /29-11-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.: 300/2021

- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 56.613,73€ (με Φ.Π.Α. 24%)
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 07-1-2022
 - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου – Ίδια Έσοδα
- Οι υπογεγραμμένοι:

1. Αρκομάνης Ιωάννης, Πρόεδρος – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου,
 2. Χρήστος Στάμος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου,
 3. Νικόλαος Τζιμογιάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου,
- αποτελούντες την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από Αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», μεταβήκαμε σήμερα 13-3-2024, ημέρα Τετάρτη και παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα, στον τόπο του έργου.

Λεπτομερής περιγραφή του έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας που εκτελέστηκαν είναι οι εξής εργασίες:

1. πρώην Δημοτικό Σχολείο

α. Αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου.

β. Εσωτερικοί χρωματισμοί του μεγαλύτερου τμήματος.

2. Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας

Οι εργασίες εκτελέστηκαν στο υπόγειο του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας στο οποίο έχουν κατασκευαστεί δύο χώροι W.C. Καθαιρέθηκαν οι εσωτερικές τοιχοποιίες στο ένα από τα δύο W.C. ώστε να μετατραπεί σε W.C. ΑμΕΑ, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο δεύτερο. Πιο αναλυτικά:

α. Καθαίρεση πλινθοδομών

β. Επενδύσεις τοίχων W.C. με πλακίδια πορσελάνης

γ. Επιστρώσεις δαπέδων υπογείου και W.C. με πλακίδια πορσελάνης

δ. Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών στα W.C.

ε. Εσωτερικοί χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων

στ. Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου και εξοπλισμοί – εξαερισμός όλων των W.C.

Ποσοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη:

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β. Την από 07-1-2022 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις θεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς εκτελεσθείσες.

Χρόνος εγγύησης: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος ασφάλειας και υγείας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.170, παρ.2 του Ν.4412/2016 και ο οποίος είναι αρκούντως ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του Π.Δ.305/96.

Μητρώο Έργου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μητρώο του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.136, παρ.2 του Ν.4070/2012 και το οποίο είναι αρκούντως ενημερωμένο, όπως προβλέπει το άρ.3, παρ.7 του Π.Δ.305/96.

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις).

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλπάκι, 13 / 3 / 2024

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ιωάννης Αρκομάνης
Πολιτικός Μηχανικός

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ευμορφία Σίδηρη
Πολιτικός Μηχανικός

2. Χρήστος Στάμος Πολιτικός Μηχανικός

3. Νικόλαος Τζιμογιάννης Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρωτόκολλο παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του **Πρωτοκόλλου Παραλαβής** του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ**» αναδόχου του Ε.Δ.Ε. κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλου, **τελικής δαπάνης 56.613,73€ (με Φ.Π.Α. 24%)** όπως αυτό υπογράφηκε στις 13-03-24 από την αρμόδια επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2024.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ