
 
 

 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/07-07-2020, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     135 /2020 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης» του 
Δήμου Πωγωνίου. 

 
    Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   07 η Ιουλίου 2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική 

συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 & η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του 

ΥΠΕΣ)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 4375/03-07-2020, η οποία 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει 

σήμερα. 

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  ΝΑΙ 

  ΝΑΙ 

  Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης , σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο  & 2ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αντίστοιχα, διότι αφορούν την Κοινότητά τους. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΗΣΣΑΝΗ    ΟΧΙ 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. 4089/23-06-2020 έγγραφό 

του, μας διαβίβασε το 1ο Α.Π.Ε. του έργου  «Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης»  του Δήμου 

Πωγωνίου. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:  

                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: “Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης” 

ΑΔΑ: ΩΞΞΦΩ1Ω-ΣΝΠ



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΓΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ιωάννης Κανελόπουλος ΕΔΕ 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(Συνοδεύει το 1Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανόρυξη γεώτρησης στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ και 

προβλέπεται:  

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης για τον εντοπισμό ικανής υδροφορίας της τάξεως των 10m3/h 

και στην συνέχει διεύρυνση της σε παραγωγική. Η αρχική διάνοιξη θα γίνει με κοπτικό 8.5’’ και η 

τελική διάμετρος θα είναι  10 5/8’’. (Σε περίπτωση που η υδροφορία δεν είναι πάνω από 6-7 m3 /h η 

τελική διάμετρος θα είναι 8.5 ‘’ και θα σωληνωθεί με σωλήνες 5 ½ ‘’, 4mm).    

Σε περίπτωση που θα διανοιχτεί παραγωγική γεώτρηση θα σωληνωθεί με χαλυβδοσωλήνες 

γαλβανιζέ διαμέτρου 8 5/8''  πάχους 5mm (τα φίλτρα θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις), θα 

τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας 1'' , και η γεώτρηση θα χαλικωθεί με κατάλληλο υλικό. Τέλος 

στην κορυφή της γεώτρησης θα τοποθετηθεί περιφραγματικός σωλήνας και η γεώτρηση θα 

προστατευθεί με πώμα και τσιμεντένια βάση διαστάσεων 1.00x1.00x0.25 mxmxm. 

Β. Αντικείμενο του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις πραγματικές συνθήκες 

δηλαδή: 

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης με κοπτικό 8.5’’ που είναι και η τελική διάμετρος και σωλήνωση 

με σωλήνες 5 ½ ‘’, 4mm.    

Δεν τοποθετήθηκε πιεζομετρικός σωλήνας λόγω έλλειψης χώρου, και η γεώτρηση θα χαλικωθεί 

με κατάλληλο υλικό. Τέλος στην κορυφή της γεώτρησης θα τοποθετηθεί περιφραγματικός σωλήνας 

και η γεώτρηση θα προστατευθεί με πώμα και τσιμεντένια βάση διαστάσεων 1.00x1.00x0.25 

mxmxm. 

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 1 / 2020 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 24.648,01 με ΦΠΑ. 

3. H ΑΝΑΘΕΣΗ 

 Το έργο ανατέθηκε απ’ ευθείας στον Ιωάννης Κανελόπουλο σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 60/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου με ποσοστό έκπτωσης 0% με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Αρθρο 32/4412-16).  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 20/03/2020 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 24.648,01 € με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου αλλά και από την Περιφέρεια Ηπείρου 

(Υποέργο ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου). 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 45 ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 20/03/2020 και τελειώνει στις 5/05/2020. 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 100%. 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού 11.590,44€.  

9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την μείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

τελικά η υδροφορία ήταν χαμηλή (<10m3/h) και δεν έγινε διεύρυνση της γεώτρησης. 

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

 

ΑΔΑ: ΩΞΞΦΩ1Ω-ΣΝΠ



 
10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

γ. Αναθεώρηση 

δ. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

9.839,08 

0,0 

0,0 

2.361,38 

12.200,46 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

17.284,10 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 

9.839,08 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος 

Α.Π. με Αρχική 

Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 17.284,10 9.839,08 -7.445,02 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 0,00 0,00 0,00 

Γ Απρόβλεπτα 2.592,62 0,00 -2.592,62 

  Μερ. Άθροισμα 19.876,72 9.839,08 -10.037,64 

Δ Αναθεώρηση 0,71 0,00 -0,71 

Ε ΦΠΑ 4.770,58 2.361,38 -2.409,20 

         

ΣΥΝΟΛΟ 24.648,01 12.200,46 -12.447,55 

 

Παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου κατά 12447,55€.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του 

Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   16 - 06 - 2020 

Ο Επιβλέπων 

Ελευθέριος Λάμπρου  

Μηχ. Ο. Πόρων   

Καλπάκι   16 - 06 - 2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

   Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

«Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης»  συνολικής δαπάνης 12.200,46€  με Φ.Π.Α.   

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (μειωτικού - τακτοποιητικού)  του 

έργου «Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης»  του Δήμου Πωγωνίου συνολικής δαπάνης 12.200,46€  

με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  135/2020. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΞΞΦΩ1Ω-ΣΝΠ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΞΞΦΩ1Ω-ΣΝΠ
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