
 
 

 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/07-07-2020, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     125 /2020 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης «Ύδρευση – 

Αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου» αναδόχου Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 
 

    Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   07 η Ιουλίου 2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 

Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 & η αρ. 

18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. 

πρωτ. 4375/03-07-2020, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι: 

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  ΝΑΙ 

  ΝΑΙ 

 

 

  Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης , σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο  & 2ο  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα, διότι αφορούν την Κοινότητά τους. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΗΣΣΑΝΗ    ΟΧΙ 

  

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

     Ο  Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική 

ΑΔΑ: Ω5ΔΜΩ1Ω-ΩΣΣ



 
Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση,  εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην 

ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης (2οέκτακτο 

θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν 

σήμερα, λόγω της επιτακτικής ανάγκης αποπεράτωσης του έργου. Η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον .     

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  έκτακτο θέμα είπε τα εξής: 

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 4242/29-06-2020 εισήγηση 

που αφορά την   2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ύδρευση-Αποχέτευση 

Δήμου Πωγωνίου»  αναδόχου Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε.Δ.Ε. 

όπου τίθενται τα εξής:  

ΘΕΜΑ: 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση-Αποχέτευση Δήμου 

Πωγωνίου»  αναδόχου Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε.Δ.Ε. 

ΣΧΕΤ.:  Το υπ. αρίθμ πρωτοκόλλου 3963/13-06-2020 έγγραφο μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο 

Δ.Ε.   

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται …τριακόσιες εξήντα πέντε(365)… 

ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου 

2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …13-02-2019… και 

κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η … 13-02-2020 και  

3. Το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-06-2020, 

4. Το γεγονός ότι έχει σταλεί από τις 13-06-2020 στο τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Ηπείρου ο 2ος 

τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου. 

5. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το …100%… του έργου, 

    Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας μέχρι τις …31-08-2020… για την τακτοποίηση 

του φακέλου του έργου( γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ηπείρου για 2ο ΑΠΕ- έγκριση 

από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου). 

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η 

προτεινόμενη παράταση αφορά μόνο  το κλείσιμο του φακέλου του έργου. 

  Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η παράταση έως 30-06-20 και κάλεσε τα μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 

του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 , την αρ. 4242/29-06-2020  ανωτέρω 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Εγκρίνει  την χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ύδρευση-

Αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου»  ανάδοχος του οποίου είναι η «Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» έως 31-08-2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του 

Δήμου Πωγωνίου για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου( γνωμοδότηση Τεχνικού 

Συμβουλίου Δ.Ε. Ηπείρου για 2ο ΑΠΕ- έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  125/2020 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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