
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/11-09-2020, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     186/2020 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν 

παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού»  Δήμου Πωγωνίου. 

     Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   11 η Σεπτεμβρίου 

2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (σχετ.:  Το άρθρο 10 της 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 

& η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, 

με αριθ. πρωτ. 5968/07-09-2020, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , 

σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 

τα εξής:    Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου συντάχθηκε η αρ. 

13/2020 μελέτη για την κατασκευή του έργου  «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης 

όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ.Βασιλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 8.878,00€ με 

Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την 102/20 απόφαση της Ο.Ε. και ταυτόχρονα με τη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα ανατέθηκε  στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 

    Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε το 2ο Α.Π.Ε. του εν 

λόγω έργου καθώς και την θετική γνωμοδότηση 03/192/13-07-20 (Θ.41ο) του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου . 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 
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Σελίδα 2 

                   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Καλπάκι, 07 Σεπτεμβρίου 2020    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                          

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευμορφία  Σίδερη                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Καλπάκι, 44004                                    

ΤΗΛ. : 26533 60120 

ΤΗΛ/ΠΙΑ: 2653360103 

ΗΛ. ΤΑΧ.: sideym@pogoni.gr                                                                                

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: 

 «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού» 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης που 

βρίσκεται στην πίσω πλευρά της παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ποσού 8.878,00 € (για εργασίες: 7.159,68€ και για 

ΦΠΑ : 1.718,32€) 

ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 13/2020 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πωγωνίου και είναι προϋπολογισμού 8.878,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(24%). 

ΑΝΑΘΕΣΗ  

Το έργο ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση ως κατεπείγον (άρ.32 του Ν.4412/2016) με την υπ’ 

αριθμ. 102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Το συμφωνητικό υπογράφτηκε την 29-05-2020 μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου κ. 

Κωνσταντίνου Καψάλη και του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Παναγιώτη Γκάσιου και σε ποσό 8.878,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(24%). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  

Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 4909/27-7-2020 έγγραφό μας ζητήθηκε παράταση για την τακτοποίηση 

του φακέλου του έργου μέχρι την 29-9-2020. 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Υπάρχει μία (1) νέα τιμή, η οποία εγκρίθηκε με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

ΑΔΑ: 6Τ4ΙΩ1Ω-ΠΝ6



 

Σελίδα 3 

Δεν υπάρχουν νέες τιμές στον παρών Α.Π.Ε. 

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

   Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για  να τακτοποιηθούν οι 

ποσότητες των εργασιών, λόγω αύξησης αυτών. 

  Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 8.878,00 € με  Φ.Π.Α. 24% από 

το οποίο, η δαπάνη των εργασιών είναι 7.159,68€ και ο Φ.Π.Α. είναι 1.718,32€.  

  Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  πληροί τις προϋποθέσεις 

του Ν.4412/2016, άρ.156, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, και για τη 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων. 

Καλπάκι,  7/9/2020  Καλπάκι, 7/9/2020 

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός Η Προϊσταμένη  

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

                Ευμορφία  Σίδερη                     Ευμορφία  Σίδερη 

              Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 2ο Α.Π.Ε. του 

έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. 

Βασιλικού» συνολικής δαπάνης 8.878,00€  με Φ.Π.Α.  . 

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου  

και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού» 

συνολικής δαπάνης 8.878,00€  €  με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού 

αντικειμένου λόγω αύξησης  ποσοτήτων των εργασιών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  186/2020. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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