
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/11-09-2020, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     187/2020 
 

ΘΕΜΑ  : ’Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. 

Βασιλικού»  αναδόχου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

     Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   11 η Σεπτεμβρίου 

2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (σχετ.:  Το άρθρο 10 της 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 

& η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, 

με αριθ. πρωτ. 5968/07-09-2020, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , 

σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 

τα εξής:    Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 4982/29-07-

2020 εισήγηση που αφορά την   1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : 

«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού»  

αναδόχου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. όπου τίθενται τα εξής:  

             ΘΕΜΑ:  1η παράταση προθεσμίας τακτοποίησης του φακέλου του έργου: «Αποκατάσταση 

τοίχου  αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς  στην Τ.Κ. Βασιλικού» στο Δήμο  Πωγωνίου 

αναδόχου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.                

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΩΦΓ1Ω1Ω-2ΕΕ



 

Σελίδα 2 

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται …εξήντα (60)… ημερολογιακές 

ημέρες για την περαίωση του έργου, 

2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …29-5-2020… και 

κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η … 29-7-2020 και  

3. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το …100%… του έργου  

   εισηγούμαστε την 1η παράταση προθεσμίας για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου 

(έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων, έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, κλπ.) μέχρι 

την 30-9-2020. 

  Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η παράταση έως 30-09-20 και κάλεσε τα μέλη 

να αποφασίσουν σχετικά. 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 

του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 , την αρ. 4982/29-07-2020  ανωτέρω 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

        Εγκρίνει  την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 

«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού»  

ανάδοχος του οποίου είναι η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., έως 30-09-2020, σύμφωνα με την 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου για την τακτοποίηση  

φακέλου του εν λόγω  έργου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  187/2020 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΦΓ1Ω1Ω-2ΕΕ



 

Σελίδα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΦΓ1Ω1Ω-2ΕΕ
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