
 
 

 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/27-07-2020, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     150/2020 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ». 

 
    Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   27 η Ιουλίου 2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πωγωνίου σε 

τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 & η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του 

ΥΠΕΣ)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 4375/03-07-2020, η οποία 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει 

σήμερα. 

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

  

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης , σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο  & 2ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αντίστοιχα, διότι αφορούν την Κοινότητά τους. 

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 

2 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΒΗΣΣΑΝΗ 

 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής:   

  Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου συντάχθηκε η αρ. 13/2020 μελέτη για την 

κατασκευή του έργου  «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην 

Τ.Κ.Βασιλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 8.878,00€ με Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την 102/20 
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απόφαση της Ο.Ε. και ταυτόχρονα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα ανατέθηκε  στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 

    Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε το 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την θετική γνωμοδότηση 03/192/13-07-20 (Θ.41ο) 

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου . 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

                   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Καλπάκι, 06 Ιουλίου 2020    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευμορφία  Σίδερη                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Καλπάκι, 44004                                    

ΤΗΛ. : 26533 60120 

ΤΗΛ/ΠΙΑ: 2653360103 

ΗΛ. ΤΑΧ.: sideym@pogoni.gr 

                                                                                    

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 

 «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού» 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης που βρίσκεται στην 

πίσω πλευρά της παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ποσού 8.878,00 € (για εργασίες: 7.159,68€ και για ΦΠΑ : 

1.718,32€) 

ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 13/2020 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Πωγωνίου και είναι προϋπολογισμού 8.878,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). 

ΑΝΑΘΕΣΗ  

Το έργο ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση ως κατεπείγον (άρ.32 του Ν.4412/2016) με την υπ’ αριθμ. 

102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Το συμφωνητικό υπογράφτηκε την 29-05-2020 μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνου 

Καψάλη και του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Παναγιώτη 

Γκάσιου και σε ποσό 8.878,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  

            Δεν υπάρχουν παρατάσεις.   

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Υπάρχει μία (1) νέα τιμή. 

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

   Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να 

τιμολογήσουν την εργασία του εγκεκριμένου τιμολογίου με αριθμό 32.25.03: «Προσαύξηση τιμής 

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 

υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20» (), που δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό τιμολόγιο της εργολαβίας, αλλά κρίνεται απαραίτητη και θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στο τεχνικό αντικείμενο όπως αυτό καθορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη, αφού η 

προμετρημένη ποσότητα του σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 είναι 25,85 m3<30,00m3. 

    Η συμβατική τιμή της ανωτέρω εργασίας στο εγκεκριμένο τιμολόγιο είναι 16,80€/m3 και η 

τροποποίηση της σύμβασης θα γίνει με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται 

στην αρχική σύμβαση.  
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  Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 8.878,00 € με  Φ.Π.Α. 24% από το 

οποίο, η δαπάνη των εργασιών είναι 7.159,68€ και ο Φ.Π.Α. είναι 1.718,32€.  

  Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  πληροί τις προϋποθέσεις του 

Ν.4412/2016, άρ.156, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, και για τη χρησιμοποίηση των «επί 

έλασσον» δαπανών σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων. 

Καλπάκι,  06/7/2020  Καλπάκι, 06/7/2020 

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός Η Προϊσταμένη  

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

  

Ευμορφία  Σίδερη Ευμορφία  Σίδερη 

Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. 

Βασιλικού» συνολικής δαπάνης 8.878,00€  με Φ.Π.Α.  σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

 Την αρ. 03/192/13-07-20 (Θ.41) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 
       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού» 

συνολικής δαπάνης 8.878,00€  €  με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού 

αντικειμένου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  150/2020. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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