
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/12-10-2020, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     211/2020 
ΘΕΜΑ  :   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή εξωτερικών – εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δελβινακίου, Καλπακίου, 

Πωγωνιανής και Λάβδανης»  Δήμου Πωγωνίου και παράταση προθεσμίας 
περαίωσης. 

    Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   12 η Οκτωβρίου 

2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (σχετ.:  Το άρθρο 10 της 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 

& η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ κ.λ.π.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

της, με αριθ. πρωτ. 6798/08-10-2020, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , 

σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης είπε τα εξής:   

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. 6736/06-10-2020 έγγραφό 

του, μας διαβίβασε το 1ο Α.Π.Ε. του έργου  «Επισκευή εξωτερικών – εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης των Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δελβινακίου, Καλπακίου , Πωγωνιανής και 

Λάβδανης»  του Δήμου Πωγωνίου  και εισηγείται την παράταση προθεσμίας για την περαίωσή 

του  χωρίς αναθεώρηση, του οποίου η προθεσμία έληξε στις 31/08/2020, μόνο για την 

τακτοποίηση του φακέλου, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του εν λόγω 1ου Α.Π.Ε. από την  

Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: «Επισκευή εξωτερικών - εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε. Άνω 

Καλαμά, Δελβινακίου, Καλπακίου, 

Πωγωνιανής και Λάβδανης» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΓΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(Συνοδεύει το 1Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά το υπ’ αριθμ. οικ. 4374/03-07-2020 έγγραφο 

του Αντιδημάρχου Άνω Καλαμά κ. Φωτίου Αθανάσιου για σύνταξη μελέτης αποκατάστασης 

ζημιών δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άνω Καλαμά καθώς και τα υπ’ αριθμ. οικ. 

4419,4420,4421/06-07-2020 & 4444/07/07/2020 έγραφα των αντιδημάρχων των ΔΕ Άνω 

Καλαμά, Δελβινακίου, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Λάβδανης, που αφορούν το κατεπείγον 

αποκατά  στασης βλαβών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου. 

Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας, που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι τμήμα του 

υφιστάμενου εσωτερικού - εξωτερικού δικτύου ύδρευσης το οποίο είναι από PVC ή 

σιδεροσωλήνα παρουσιάζει πολλές φθορές με αποτέλεσμα την έλλειψη νερού (συχνές 

διαρροές) καθώς και κακής ποιότητας νερό. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η 

αντικατάσταση τμήματος του παλαιού δικτύου μήκους περίπου 250μ. στην Τ.Κ. 

Παρακαλάμου,  από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE DN 32m / ΡΝ 10 atm που έχει 

προμηθευτεί ο Δήμος, την αντικατάσταση τμήματος του παλαιού δικτύου μήκους περίπου 

55μ. στην Τ.Κ. Ιερομνήμης,  με νέο από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE DN 28m / ΡΝ 10 atm 

για την ομαλή ύδρευσης οικιών,  καθώς και την επισκευή 30 περίπου τοπικών βλαβών 

(παρατηρείται διαρροή) σε διάφορα σημεία του εξωτερικού – εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης. 

  Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων μετά την κοπή με ασφαλτοκόφτη του 

οδοστρώματος. 

 Τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου – λοιπών εξαρτημάτων που απαιτούνται  για 

την αποκατάσταση των ζημιών. 

 Σύνδεση δικτύου με υφιστάμενες παροχές. 

 Επανεπίχωση σκάματος και αποκατάσταση οδοστρώματος. 

Β. Αντικείμενο του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 16 / 2020 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 15.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Το έργο  κατασκευάζετε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

128/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου υπογράφηκε στις 31/07/2020 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 15.000,00 € με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΔΑ: 6ΝΣΡΩ1Ω-ΔΕΠ



 

Σελίδα 3 

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα Δήμου. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 31/07/2020 και τελειώνει στις 31/08/2020. 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί. 

 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού 11.410,00 €. 

9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάσσεται για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του 

έργου καθώς και από τη λεπτομερέστερη προμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν 

για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Την απάλειψη του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του 

Ν.4412/16. 

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

γ. Αναθεώρηση 

δ. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

12.091,65 

0 

0 

2.902,65 

14.993,65 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

12.092,20 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 

12.091,65 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος 

Α.Π. με Αρχική 

Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 8.910,98 10.247,16 1.336,18 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 1.603,98 1.844,49 240,51 

Γ Απρόβλεπτα 1.577,24 0 -1. 577,24 

  Μερ. Άθροισμα 12.092,20 12.091,65 -0,55 

Δ Αναθεώρηση 4,57 0 -4,57 

Ε ΦΠΑ 2.903,23 2.902,00 -1,23 

       

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 14.993,65 -6,35 

ΑΔΑ: 6ΝΣΡΩ1Ω-ΔΕΠ
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Παρουσιάζει μείωση 6,35  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του 

Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   22 - 09 - 2020 

Ο Επιβλέπων 

 

 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   22 - 09 - 2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

                                                             

   Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. του 

έργου «Επισκευή εξωτερικών – εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε. Άνω Καλαμά, 

Δελβινακίου, Καλπακίου , Πωγωνιανής και Λάβδανης»  συνολικής δαπάνης 

14.993,65€  με Φ.Π.Α.  καθώς και την παράτασή του  έως σήμερα. 

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Το υπ. αρ. 6736/06-10-20 διαβιβαστικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (μειωτικού - 

τακτοποιητικού)  του έργου «Επισκευή εξωτερικών – εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης των Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δελβινακίου, Καλπακίου , Πωγωνιανής και 

Λάβδανης»  του Δήμου Πωγωνίου συνολικής δαπάνης 14.993,65€  με Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 

2. Εγκρίνει  την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 

«Επισκευή εξωτερικών – εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε. Άνω Καλαμά, 

Δελβινακίου, Καλπακίου , Πωγωνιανής και Λάβδανης»  ανάδοχος του οποίου είναι 

ο εμπειροτέχνης κ. Πρόκος Αθανάσιος έως και σήμερα, σύμφωνα με την εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου για την τακτοποίηση  φακέλου του 

εν λόγω  έργου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  211/2020. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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