
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/30-10-2020, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     228/2020 
 

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση Αγροτικής 
Οδοποιίας Δ.Ε.Άνω Καλαμά» του Δήμου Πωγωνίου. 

       Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   30η Οκτωβρίου 

2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  

του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 ,η αρ. 

18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική 

Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 7254/26-

10-2020 (ορθή επανάληψη), η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα 

με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς 

επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην 

γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] 

μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα  και τα [7], ήτοι: 

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   NAI 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 

8 

 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

NΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

  OXΙ 

  ΝΑΙ 

   

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

είπε τα εξής:   

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου συντάχθηκε η αρ. 8/2018 μελέτη για 

την κατασκευή του έργου  «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.Άνω Καλαμά» 

προϋπολογισμού δαπάνης 279.200,00€ με Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την 09/18  απόφαση 
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του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Πωγωνίου .  

   Με την αριθ. 159/2018  (ΑΔΑ: ΩΙΓΤΩ1Ω-295) απόφασή μας, καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.Άνω Καλαμά» προϋπολογισμού δαπάνης 

279.200,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

   Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑM: 

19PR0C004334446 2019-01-15) Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 

δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα (www.pogoni.gr). 

   Με την αριθ.61/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΣΛΩ1Ω-ΣΓΞ) απόφασή μας έγινε η  κατακύρωση  

ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.Άνω Καλαμά» 

στην επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε»- ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ & ΝΙΚΟΛΙΔΗ 1 

-ΙΩΑΝΝΙΝΑ –ΑΦΜ 082749435,η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 55,37% ( με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016) επί των τιμών του τιμολογίου και 

του προϋπολογισμού της αριθ. 8/2018 μελέτης του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου 

Πωγωνίου. 

 Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε το 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την  γνωμοδότηση 2610/22-10-20 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου . 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(Συνοδεύει το 1Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Άνω Καλαμά περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση 

των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων 

αγροτικών δρόμων, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτών στην  

-  Α) Τ.Δ. Μαζαράκι του Δήμου Άνω Καλαμά, που ενώνει τον οικισμό με το 

υπόλοιπο οδικό δίκτυο των αγροτικών δρόμων του αναδασμού της 

περιοχής. Το μελετώμενο τμήμα έχει μήκος 0+828.67 χλμ.  

- Β) Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά, 

- Τμήμα 1: που ενώνει τον οικισμό με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο των αγροτικών δρόμων 

της περιοχής του αναδασμού του Παρακαλάμου. Το μελετώμενο τμήμα έχει μήκος 

0+354,44 χλμ. 

- Τμήμα 2: Αγροτικό δρόμο της Λιμπούσδας. Το μελετώμενο τμήμα έχει μήκος 0+986.57 

χλμ.. 

Β. Αντικείμενο του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 8 / 2018 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 279.200,00 με 

ΦΠΑ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. 

Άνω Καλαμά» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΓΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

http://www.pogoni.gr/
ΑΔΑ: 6ΘΧ0Ω1Ω-ΟΓΥ



 

Σελίδα 3 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα της ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ στις 08/02/2019. Μειοδότης 

αναδείχθηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 

55,37%. Με την 61/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 25/11/2019 συμφωνητικό 

για την κατασκευή του έργου για ποσό 124.617,11€ με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2014-2020 με 

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., ΜΕΤΡΟ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική 

γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» - Σ.Α.Ε. 082/1 με κωδικό αριθμό έργου 

2018ΣΕ08210018. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 210 ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 25/11/2019 και τελειώνει στις 24/06/2020. Έχει 

δοθεί 1η παράταση στο έργο μέχρι την 30/09/2020 σύμφωνα με την 134/2020 απόφαση του 

Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου. Ακόμη έχει προταθεί 2η παράταση για την εκτέλεση των εργασιών 

(εργασίες ανύψωσης φρεατίων και ασφαλτώστρωσης) μέχρι την 20/10/2020 και για το κλείσιμο 

του φακέλου του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα) μέχρι την 30/11/2020. 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 50%. 

 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού 35.800,00€.  

9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του 

έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν 

για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και 

έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι: 

 

o ΑΡΘΡΟ 1ο : Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm 

o ΑΡΘΡΟ 2ο : Ανύψωση φρεατίων επίσκεψης δικτύων 

 

  Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή 

έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.  

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

 

ΑΔΑ: 6ΘΧ0Ω1Ω-ΟΓΥ



 

Σελίδα 4 

10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

γ. Αναθεώρηση 

δ. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

100.490,40 

0,07 

7,20 

24.119,44 

124.617,11 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

100.490,47 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 

100.490,47 € 

 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ 

(παρόντος Α.Π. με 

Αρχική Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 74.053,41 85.161,36 11.107,95 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 13.329,61 15.329,04 1.999,43 

Γ Απρόβλεπτα 13.107,45 0,07 -13.107,38 

  Μερ. Άθροισμα 100.490,47 100.490,47 0 

Δ Αναθεώρηση 7,20 7,20 0 

Ε ΦΠΑ 24.119,44 24.119,44 0 

        

ΣΥΝΟΛΟ 124.617,11 124.617,11 0 

 

Δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του 

Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   13 - 10 - 2020 

Ο Επιβλέπων 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   13 - 10 - 2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 
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    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.Άνω Καλαμά» συνολικής 

δαπάνης 124.617,11 €  με Φ.Π.Α.  σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

 Την αρ. γνωμοδότηση 2610/22-10-20 της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. της Περιφέρειας 

Ηπείρου . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και του 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.Άνω Καλαμά» συνολικής 

δαπάνης 124.617,11  €  με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού 

αντικειμένου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  228/2020. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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