
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/13-04-2021, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ     88/2021 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Τοίχος 
αντιστήριξης Δ.Ε.Νεγράδων» του Δήμου Πωγωνίου. 

       Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   13η  Απριλίου  2021, ημέρα 

Τρίτη -  ώρα έναρξης  10.00 π.μ. & ώρα λήξης 11.00 π.μ., συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. 

Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

της, με αριθ. πρωτ. 2253/09-04-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης 

και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα  τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   NAI 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  OXΙ 

  ΝΑΙ 

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου οι  Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων  Βασιλικού, Κρυονερίου και 

Πωγωνιανής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν 

σήμερα για το 1ο & 2ο    ,16ο & 17ο θέμα  αντίστοιχα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την 

Κοινότητά τους. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 

2 

3 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΦΕΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 
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   Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 

2240/08-04-21 έγγραφό του, τον  1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του  έργου «Τοίχος 

αντιστήριξης Δ.Ε.Νεγράδων» όπυ ανατέθηκε  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση στον εργολάγο κ. Γκάσιο Παναγιώτη έναντι του συνολικού  ποσού των 

13.250,00€   € με Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην αρ.26/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(Συνοδεύει το 1Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης Δ.Ε. Νεγράδων» της 

Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου. 

Αφορά την κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 26μ περίπου και 

μέσου ύψους 2,10μ στην Τ.Κ. Νεγράδων. Ο κατεδαφιστέος  τοίχος αντιστήριξης είναι κατασκευασμένος 

από τσιμεντότουβλα και έχει καταρρεύσει σχεδόν στο σύνολό του.    

Οι εργασίες που απαιτείται να γίνουν είναι οι εξής: 

 Καθαίρεση του υπολειπόμενου υφιστάμενου τοίχου από τσιμεντότουβλα 

 Εκσκαφές θεμελίων του τοίχου και του πρανούς του εδάφους 

 Κατασκευή νέου τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. 

 Επίχωση με αποστραγγιστικό υλικό  και σκυροδέτηση καταστρώματος. 

Β. Αντικείμενο του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 26 / 2020 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 13.250,00 με ΦΠΑ. 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Το έργο  κατασκευάζετε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 275/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου υπογράφηκε στις 07/01/2021 συμφωνητικό για την κατασκευή 

του έργου για ποσό 13.250,00€ με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 07/01/2021 και τελειώνει στις 06/02/2021. Έχει δοθεί 1η 

παράταση στο έργο μέχρι την 06/03/2021 σύμφωνα με την 28/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου 

Πωγωνίου . Έχει ζητηθεί παράταση μέχρι 30/04/2021 για την έγκριση του ΑΠ από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 
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8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί λογαριασμός. 

9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

 Την απάλειψη του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/16. 

 Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη 

ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι: 

 

o ΑΡΘΡΟ 1ο : Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' 

o ΑΡΘΡΟ 2ο : Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 

 

  Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της 

υπάρχουσας κατάστασης.  

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

9.054,69 

1.629,84 

0 

0 

2.564,29 

13.248,82 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

10.685,09 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 

10.684,53 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος 

Α.Π. με Αρχική 

Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 7.874,05 9.054,69 
1.180,64 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 1.417,33 1.629,84 
212,52 

Γ Απρόβλεπτα 1.393,71 0 -1.393,71 

  Μερ. Άθροισμα 10.685,09 10.685,09 -0,56 

Δ Αναθεώρηση 0,39 0 -0,39 
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Ε ΦΠΑ 2.564,52 2.564,29 -0,23 

         

ΣΥΝΟΛΟ 13.250,00 13.248,82 -1,18 

 

Παρουσιάζεται μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 1,18 €.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   22 - 03 - 2021 

Ο Επιβλέπων 

 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   22 - 03 - 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοίχος αντιστήριξης Δ.Ε.Νεγράδων» συνολικής δαπάνης 13.248,82 €  με 

Φ.Π.Α. ( με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 1,18 €). 

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του 

Ν.4735/20. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

 Την αρ. 2/93/2-4-21 (θέμα 33ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων έργων. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

του έργου «Τοίχος αντιστήριξης Δ.Ε.Νεγράδων» συνολικής δαπάνης 13.248,82€  με Φ.Π.Α.  ( με 

μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 1,18 €).  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  88/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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