
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/13-04-2021, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ     89/2021 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά Έργα 

Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου 
Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής» του Δήμου Πωγωνίου. 

       Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   13η  Απριλίου  2021, ημέρα 

Τρίτη -  ώρα έναρξης  10.00 π.μ. & ώρα λήξης 11.00 π.μ., συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. 

Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

της, με αριθ. πρωτ. 2253/09-04-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης 

και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα  τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   NAI 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  OXΙ 

  ΝΑΙ 

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου οι  Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων  Βασιλικού, Κρυονερίου και 

Πωγωνιανής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν 

σήμερα για το 1ο & 2ο    ,16ο & 17ο θέμα  αντίστοιχα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την 

Κοινότητά τους. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 

2 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΦΕΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 
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3 ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ    ΟΧΙ 

 

   Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 

2239/08-04-21 έγγραφό του, τον  1ο Α.Π.Ε. του  έργου «Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού 

Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, 

Ρεπετίστης και Αρετής» με ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης  57,30% πενήντα επτά ευρώ  και τριάντα 

λεπτά επί τοις εκατό, ήτοι συνολικό ποσό 160.486,62 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(Συνοδεύει το 1Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε πρόταση συμπληρωματικών έργων εξωτερικού δικτυού ύδρευσης του 

Δήμου Πωγωνίου (Δ.Ε. Άνω Καλαμά) για τις Τ.Κ Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και 

Αρετής με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ύδρευσης των παραπάνω περιοχών. 

Για την ορθή λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος των Τ.Κ. θα εκτελεστούν τα παρακάτω: 

Παρακάλαμος 

- Κατασκευή νέας υδρομάστευσης των πηγών (θέση Γκορτζιές). 

- Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 60μ3 δίπλα από την υφιστάμενη (θέση Αγ. 

Παρασκευής) 

- Σύνδεση υδρομάστευσης με δεξαμενή με νέο αγωγό 3ης γενιάς PE. 

Σιταριά 

- Καθαρισμός Δεξαμενής. 

Μαυρονόρος 

- Καθαρισμός Δεξαμενής. 

Ρεπετίστα 

- Καθαρισμός Δεξαμενής. 

- Μεγαλύτερη παροχή ύδατος από το αντλιοστάσιο της Αγ. Παρασκευής λόγω του έργου της Τ.Κ. 

Παρακαλάμου  

Αρετή 

- Καθαρισμός Δεξαμενής. 

- Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται από την υπερχείλιση της δεξαμενής της Τ.Κ. Ρεπετίστας λόγω του 

έργου της Τ.Κ. Παρακαλάμου . 

Στους αγωγούς μεταφοράς τοποθετούνται αυτόματοι αερεξαγωγοί σε όλα τα υψηλότερα σημεία στα 

οποία δεν υπάρχουν συνδέσεις, για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα που θα εμπόδιζε την 

διέλευση του ύδατος. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν αερεξαγωγοί σε σημεία με μεγάλο μήκος σωληνώσεων 

και μεγάλη κατά μήκος κλίση. 

 

Β. Αντικείμενο του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 
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2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και 

αποτελεί επικαιροποίηση της μελέτης 323/2010 του έργου Συμπληρωματικά έργα Εξωτερικού 

Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά για τα Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, 

Ρεπετίστης και Αρετής η οποία εκπονήθηκε για τον πρώην Δήμο Άνω Καλαμά από την μελετητήρια 

Βασιλική Χριστογιάννη και η οποία επιβλέφτηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ιωαννίνων. Πρόκειται για 

Υδραυλικό έργο και σκοπός του είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του δικτύου. Ο 

προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 375.806,45 χωρίς ΦΠΑ. 

 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών 

έκπτωσης διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού στις 09/12/2019. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία 

«ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,30%. Με την 167/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.  

 

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 18/11/2020 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 160.486,62€ χωρίς ΦΠΑ. 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 

έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ και αποτελεί μεταφορά από το 

Πρόγραμμα                     “Φιλόδημος I. 

 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 18/11/2020 και τελειώνει στις 16/07/2021. 

 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 70%. 

 

 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος & 2ος λογαριασμός ποσού 45.317,73€ & 56.266,58€ 

αντίστοιχα. 

 

9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

  Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 
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10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

135.925,84 

24.466,65 

0,01 

94,12 

0 

160.486,62 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

160.392,50 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 

160.392,50 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ 

(παρόντος Α.Π. με 

Αρχική Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 118.196,39 135.925,84 17.729,45 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 21.275,35 24.466,65 3.191,30 

Γ Απρόβλεπτα 20.920,76 0,01 -20.920,75 

  Μερ. Άθροισμα 160.392,50 160.392,50 0 

Δ Αναθεώρηση 94,12 94,12 0 

Ε ΦΠΑ 0 0 0 

        

ΣΥΝΟΛΟ 160.486,62 160.486,62 0 

 

Δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

 

Καλπάκι   18 - 03 - 2021 

Ο Επιβλέπων 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   18 - 03 - 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

«Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. 

Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής» συνολικής δαπάνης 

160.486,62€  με Φ.Π.Α.  χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.  
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Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του 

Ν.4735/20. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου . 

 Την αρ. 2/92/2-4-21 (θέμα 32ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων έργων. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά 

Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, 

Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής» συνολικής δαπάνης 160.486,62€   €  με Φ.Π.Α. χωρίς  

υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  89/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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