
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/29-03-2021, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     73/2021 
 

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοίχος 

αντιστήριξης Δ.Ε. Νεγράδων»  στο Δήμο  Πωγωνίου αναδόχου Παναγιώτη Κ. Γκάσιου .  

       Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   29η  Μαρτίου  2021, ημέρα 

Δευτέρα -  ώρα έναρξης  10.00 π.μ. & ώρα λήξης 11.00 π.μ., συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. 

Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

της, με αριθ. πρωτ. 1894/24-03-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης 

και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα  τα [7], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   NAI 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  OXΙ 

  ΝΑΙ 

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Λάβδανης σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο & 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητά του. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΟΨΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ    ΟΧΙ 

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

είπε τα εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 563/18-03-2021 

ΑΔΑ: 6ΘΔΧΩ1Ω-ΟΩΧ



 

Σελίδα 2 

εισήγηση που αφορά την   2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης Δ.Ε. 

Νεγράδων»  στο Δήμο  Πωγωνίου αναδόχου Παναγιώτη Γκάσιου του Κωνσταντίνου, όπου τίθενται τα 

εξής:  

                          ΘΕΜΑ: «2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Τοίχος αντιστήριξης Δ.Ε. 

Νεγράδων»  αναδόχου . 

ΣΧΕΤ.:  Η από  26-01-2021 αίτηση του Αναδόχου. 

  Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που 

ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την …06-03-2021…   

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. Την  παραπάνω αίτηση 

2. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται λόγω του κατεπείγοντος σε …τριάντα (30)… 

ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου 

3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …07-01-2021… και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η … 06-02-2021 και 

4. το γεγονός ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις – χαμηλές 

θερμοκρασίες), καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών  

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την 30 / 04 / 2021 για τους 

παρακάτω βάσιμους λόγους: 

 Σύνταξη ΑΠ - Κλείσιμο φακέλου έργου. 

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη 

παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση) 

  Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η εν λόγω παράταση  σύμφωνα με την εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις 

του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, την αρ. 563/18-03-2021  ανωτέρω 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , και τον φάκελο του έργου,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

        Εγκρίνει  την χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Τοίχος 

αντιστήριξης Δ.Ε. Νεγράδων»  στο Δήμο  Πωγωνίου ανάδοχος του οποίου είναι ο Παναγιώτης 

Γκάσιος του Κωνσταντίνου μέχρι την 30-04-2021  Σύνταξη ΑΠ - Κλείσιμο φακέλου έργου, σύμφωνα 

με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  73/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

  

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΘΔΧΩ1Ω-ΟΩΧ



 

Σελίδα 3 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΘΔΧΩ1Ω-ΟΩΧ
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