
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/29-03-2021, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     74/2021 
 

ΘΕΜΑ  :   Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας τακτοποίησης του φακέλου του έργου: 

«Ανακατασκευή στεγάστρων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βασιλικού και στο 
αστυνομικό τμήμα της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»  στο Δήμο  Πωγωνίου αναδόχου 
Παναγιώτη Γκάσιου του Κωνσταντίνου. 

       Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   29η  Μαρτίου  2021, ημέρα 

Δευτέρα -  ώρα έναρξης  10.00 π.μ. & ώρα λήξης 11.00 π.μ., συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. 

Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

της, με αριθ. πρωτ. 1894/24-03-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης 

και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα  τα [7], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   NAI 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  OXΙ 

  ΝΑΙ 

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Λάβδανης σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο & 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητά του. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΟΨΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ    ΟΧΙ 

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

ΑΔΑ: ΨΠ5ΡΩ1Ω-ΑΔ2



 

Σελίδα 2 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

είπε τα εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. oik.1853/23-03-2021 

εισήγηση που αφορά την   4η παράταση προθεσμίας τακτοποίησης του φακέλου του έργου: 

«Ανακατασκευή στεγάστρων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βασιλικού και στο αστυνομικό τμήμα της 

Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»  στο Δήμο  Πωγωνίου αναδόχου Παναγιώτη Γκάσιου του Κωνσταντίνου, όπου Η 

Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται …εξήντα (60)… ημερολογιακές ημέρες για την 

περαίωση του έργου, 

2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …4-9-2020… και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η …4-11-2020…, 

3. το γεγονός ότι έχει δοθεί 1η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2020 για την τακτοποίηση του 

φακέλου του έργου, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 242/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  Δήμου Πωγωνίου, 2η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-01-2021 για την τακτοποίηση 

του φακέλου του έργου, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 288/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Πωγωνίου και 3η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-03-2021 για την 

τακτοποίηση του φακέλου του έργου, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 27/2021 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Πωγωνίου, 

4. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το …100%… του έργου και 

5. το γεγονός που προέκυψε σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων καθαιρέσεων (εξακρίβωση 

νέας τιμής), 

6. το γεγονός ότι απαιτείται για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. να 

γνωμοδοτήσει το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο θα 

συνεδριάσει την 02/4/2021 (η με αριθ. 90/2021 ανακοίνωση του Τ.Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) 

 

            εισηγούμαστε την 4η παράταση προθεσμίας για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου 

(σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

μετά την εξακρίβωση της νέας τιμής ανακύκλωσης των υλικών) και τη γνωμοδότηση του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κλπ.) μέχρι την 29-04-2021.         

  Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η εν λόγω παράταση  σύμφωνα με την εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις 

του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, την αρ. οικ. 1853/23-03-2021  

ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , και τον φάκελο του έργου,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

                 Εγκρίνει  την χορήγηση της 4ης παράτασης προθεσμίας για την τακτοποίηση του φακέλου του 

έργου «Ανακατασκευή στεγάστρων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βασιλικού και στο 

αστυνομικό τμήμα της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»  στο Δήμο  Πωγωνίου ανάδοχος του οποίου είναι ο 

Παναγιώτης Γκάσιος του Κωνσταντίνου μέχρι την 29-04-2021 για την  τακτοποίηση του φακέλου 

του έργου (σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. μετά την εξακρίβωση της νέας τιμής ανακύκλωσης των υλικών) και τη 

γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κλπ.)σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  74/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΠ5ΡΩ1Ω-ΑΔ2



 

Σελίδα 3 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠ5ΡΩ1Ω-ΑΔ2
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