
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/15-06-2021, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     157/2021 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης στον Κοινότητα Κρυονερίου» προϋπολογισμού 7.862,00€ με Φ.Π.Α.. 

       Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   15η  Ιουνίου  2021, ημέρα 

Δευτέρα -  ώρα έναρξης  09.00 π.μ. & ώρα λήξης 10.00 π.μ., συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. 

Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

της, με αριθ. πρωτ. 3776/11-06-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης 

και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα  τα [7], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   NAI 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  OXΙ 

  ΝΑΙ 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

ΑΔΑ: ΨΨΝΠΩ1Ω-1ΡΒ



 

Σελίδα 2 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ.αρ. 3559/03-

06-21 έγγραφό του, τον  1ο Α.Π.Ε. του  έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» ανάδοχος του οποίου είναι ο εμπειροτέχνης Τζαβέλλας Βασίλειος έναντι 

του συνολικού  ποσού των 7.862,00 €  , προς έγκριση. 

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                       (Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών)  

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι  η κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στην Τ.Κ. Κρυονερίου, στη θέση υφιστάμενου, που κατέρρευσε εντός δημοτικής οδού και 

εμποδίζει την ασφαλή διέλευση. Ο κατεδαφιστέος  τοίχος αντιστήριξης είναι κατασκευασμένος από 

σκυρόδεμα.  

    Οι εργασίες που απαιτείται να γίνουν είναι οι εξής: 

 Καθαίρεση του υφιστάμενου τοίχου από σκυρόδεμα 

 Εκσκαφές θεμελίων του νέου τοιχίου και του πρανούς του εδάφους 

 Κατασκευή νέου τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. 

 Τοποθέτηση  περίφραξης στη στέψη του τοίχου και 

 Επίχωση με αποστραγγιστικό υλικό. 

Επίσης σε σημείο της δημοτικής οδού του οικισμού Κρυονερίου, που θα υποδειχθεί από την 

υπηρεσία, θα κατασκευαστεί σχάρα όμβριων υδάτων διαστάσεων 3,40x0,90 m για την απορροή των 

όμβριων υδάτων. 

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου. Η πίστωση είναι 

εγγεγραμμένη στον ΚΑ 30-7326.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνιού 

3.Η ΜΕΛΕΤΗ του έργου, προϋπολογισμού 7.862,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), με αριθμό 11/2021, 

θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθμ. 92/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΔ3Ω1Ω-ΠΩΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 

Πωγωνίου. 

4.Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο ανατέθηκε απευθείας στον Βασίλειο Τζαβέλλα του Χρήστου με  μέση 

έκπτωση μηδέν τοις εκατό (0%) στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 

4412/2016 , όπως ισχύει σήμερα, ως κατεπείγον, με την με την υπ΄αριθμ. 92/2021 (ΑΔΑ: 

ΩΚΔ3Ω1Ω-ΠΩΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πωγωνίου . 

    5.ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 10-05-2021. 

6.Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.  

7.ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95%. 

8.ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα) Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος, λογαριασμός ποσού 6.496,66€. 

Β. 1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση-τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του 

έργου από την λεπτομερέστερη επιμέτρησή τους, οι οποίες θα απαιτηθεί να εκτελεστούν για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της 

υπάρχουσας κατάστασης. Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 7.290,69 €  με Φ.Π.Α 24% μειωτικός 

σε σχέση με το ποσό  του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 

Τέλος επισημαίνεται ότι  το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε ουσιωδώς 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του 

Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

ΑΔΑ: ΨΨΝΠΩ1Ω-1ΡΒ



 

Σελίδα 3 

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε  7. 290,69 €  με Φ.Π.Α. 24% 

από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 5.879,59€ χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου 

συμβατικού αντικειμένου.  

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο ΑΠΕ . 

                          Καλπάκι             07/ 06 / 2021 

                         Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ              

                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                    

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» συνολικής 

δαπάνης 7.290,69με Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει μείωση 571,31€  επί του εγκεκριμένου 

συμβατικού αντικειμένου. 

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» συνολικής δαπάνης 7.290,69€  με 

Φ.Π.Α.  ο οποίος παρουσιάζει μείωση 571,31€ επί του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  157/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΨΝΠΩ1Ω-1ΡΒ



 

Σελίδα 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΨΝΠΩ1Ω-1ΡΒ
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