
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/28-07-2021, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     203/2021 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. 

Παρακαλάμου , περιοχή Τζουμπάκες» Δήμου Πωγωνίου. 

       Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   28η  Ιουλίου 2021, ημέρα 

Τετάρτη -  ώρα έναρξης  09.00 π.μ. & ώρα λήξης 10.00 π.μ., συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (σχετ.: α)Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020. β)Την εγκύκλιο 

426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για 

την οργάνωση και λειτουργία  των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό 

της διάδοσης της πανδημίας».γ)Tην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343 του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα : «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 31 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β') Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. 

πρωτ. 4669/19-07-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  )μετά από γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 4830/23-07-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα 

με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

    Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης 

και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα  τα [7], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   NAI 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  OXΙ 

  ΝΑΙ 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο  Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να 

συζητηθεί και να παρθεί απόφαση,  εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και 

https://dimosnet.gr/blog/laws/474610/
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για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης (1οέκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα.  Προτείνεται να συζητηθεί 

έκτακτα  λόγω λήξης του προγράμματος LEADER όπου χρηματοδοτείται το εν λόγω έργο.Η Οικονομική 

Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως 

κατεπείγον, της οποίας στάλθηκε στις 27-07-21 η εισήγηση και το ειδικό  έντυπο  για περιφοράς  για το 

εν λόγω θέμα.    

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  έκτακτο θέμα είπε τα εξής: 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε τον  2ο Α.Π.Ε. του  έργου 

«Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου , περιοχή Τζουμπάκες» μειοδότης του οποίου 

αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 

51,66% , προς έγκριση. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(Συνοδεύει το 2Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα εργολαβία αποτελεί την Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών 

και υψομετρικών, υφιστάμενου αγροτικού δρόμου, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτού. Το 

μελετώμενο τμήμα έχει μήκος 1+029.83 χλμ. 

Β. Αντικείμενο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

Γ. Αντικείμενο του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 21 / 2018 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 120.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα της ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ στις 22/05/2020. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 51,66%. Με την 165/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 05/11/2020 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 58.003,38€ με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική 

ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  - Σ.Α.Ε. 082/1 με κωδικό αριθμό έργου 

2017ΣΕ08210000 – κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011056058. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 05/11/2020 και τελειώνει στις 03/05/2021. Έχει ζητηθεί παράταση 

μέχρι την 31/07/2021 για την ολοκλήρωση του έργου και την σύνταξη του 2ου Α.Π. (τακτοποιητικού) 

του  έργου. Έχει δοθεί προέγκριση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.1356/28-05-2021 απόφαση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 99%. Εκκρεμεί η ανύψωση των φρεατίων. 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος & 2ος λογαριασμός συνολικού ποσού 54.400,00 €. 

9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 
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 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

 Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη 

ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι: 

 

o ΑΡΘΡΟ 1ο : Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm 

o ΑΡΘΡΟ 2ο : Ανύψωση φρεατίων επίσκεψης δικτύων 

 

  Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της 

υπάρχουσας κατάστασης.  

10. Σύνταξη του Παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 2ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την αναλυτική 

επιμέτρηση των εργασιών. 

 Την απάλειψη του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/16. 

 

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

 

Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

 

Οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

39.625,23 

7.132,54 

0 

0 

11.221,86 

57.979,63 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

46.757,77 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 2ου Α.Π. 

46.757,77 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος 

Α.Π. με Αρχική 

Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 34.456,72 39.625,23 5.168,51 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 6.202,21 7.132,54 930,33 

Γ Απρόβλεπτα 6.098,84 0 -6.098,84 

  Μερ. Άθροισμα 46.757,77 46.757,77 0 

Δ Αναθεώρηση 19,15 0 -19,15 

Ε ΦΠΑ 11.226,46 11.221,86 -4,60 

         

ΣΥΝΟΛΟ 58.003,38 57.979,63 -23,75 

 

Παρουσιάζεται μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 23,75 €.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   01 - 06 - 2021 

Ο Επιβλέπων 

Καλπάκι   01 - 06 - 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
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Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

 
    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου 

«Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου , περιοχή Τζουμπάκες» συνολικής δαπάνης 57.979,63 €  

με Φ.Π.Α. ( με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 23,75 €). 

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του 

Ν.4735/20. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 1ο  και 2ο Α.Π.Ε. του έργου   

 Την αρ. 75/21 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΞΚΩ1Ω-01Γ) με θέμα έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΤΜΝΕ 

 Την αρ. 4/204/21-7-21 (θέμα 31ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων έργων. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία 

Τ.Κ. Παρακαλάμου , περιοχή Τζουμπάκες» συνολικής δαπάνης 57.979,63€  με Φ.Π.Α.  ( με 

μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 23,75€).  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  203/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΕΓΩ1Ω-1Ψ3


		2021-08-09T14:12:10+0300
	Athens




