
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/02-11-2021, TAKTIKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ     277/2021 
 

ΘΕΜΑ  : Περί έγκριση ή μη παράτασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων και Συνοδευτικού Εξοπλισμού» - ομάδα 
Γ΄:Καλαθοφόρο όχημα .   

         Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   02η  

Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.»)και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με 

αριθ. πρωτ. 6957/29-10-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

   Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι  Πρόεδροι  των   Κοινοτήτων Αγίου Κοσμά, Βασιλικού, Άνω 

Ραβενίων και  Καστάνιανης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως 

ισχύουν σήμερα για τα 1ο , 2ο  , 5ο   και 6ο  αντίστοιχα θέματα  της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν 

την Κοινότητά τους. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 

2 

Σκούπρας Σωκράτης 

Οικονόμου Ελευθέριος 

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 

ΑΔΑ: ΩΧΕΥΩ1Ω-ΣΨΨ



 

Σελίδα 2 

3 

4 

Γκιόκας Γεώργιος 

Κολιός Μιχαήλ 

ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 

ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

     Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].   

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: Θέτει  υπόψη της Ο.Ε. την από 20-10-21 αίτηση της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.   με την 

οποία μας ζητά να της εγκριθεί παράταση χρόνου παράδοσης για τέσσερις μήνες (4) επιπλέον της 

σύμβασης 5351/11-08-21 που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 

συνοδευτικού εξοπλισμού» για την ομάδα Γ΄: Kαλαθοφόρο όχημα (αρθρωτό) για τους κάτωθι λόγους»: 

Α) Ανωτέρα βία της δεδομένης κατάστασης με την πανδημία του κορονοϊού. 

Β) Την υπολειτουργία των εργοστασίων παραγωγής    οχημάτων και φορτηγών και ειδικότερα της Iveco. 

Γ) Την καθυστέρηση έκδοσης έγκρισης τύπου, αδειών κυκλοφορίας, πινακίδων κυκλοφορίας από 

δημόσιες υπηρεσίες λόγω μειωμένου προσωπικού. 

  Στη συνέχεια προτείνει στην Ο.Ε. να προβούν στην παράταση προμήθειας του καλοθοφόρου οχήματος 

για διάστημα τεσσάρων (4)  μηνών , διότι η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στην πανδημία του 

κορονοϊού. 

 Tέλος  κάλεσε αυτή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη της  : 

Την εισήγηση του Προέδρου 

• Την ισχύουσα νομοθεσία 

• Τον πλήρη φάκελο της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού 

εξοπλισμού» για την ομάδα Γ΄: Kαλαθοφόρο όχημα (αρθρωτό). 

• Την  από 20-10-21 αίτηση της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε που ζητά παράταση χρόνου 4 

μηνών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Εγκρίνει την παράταση της αρ. 5351/11-08-21 σύμβασης  που αφορά την προμήθεια με τίτλο  

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» για την ομάδα Γ΄: 

Kαλαθοφόρο όχημα (αρθρωτό) για τέσσερις (4) μήνες  , με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις αυτής. 

   Η παράταση εγκρίνεται λόγω ανωτέρας βίας της δεδομένης κατάστασης με την πανδημία του 

κορονοϊού. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  277/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΧΕΥΩ1Ω-ΣΨΨ
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