
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/29-11-2021, TAKTIKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ   302/2021 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση 

δημοτικών κτιρίων Κοινότητας Δολιανών»  αναδόχου Κωνσταντόπουλου Σπυρίδωνα. 

         Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   29η  

Νοεμβρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.»)και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με 

αριθ. πρωτ. 7513/25-11-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

        Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].   

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 7470/23-11-2021 εισήγηση 

που αφορά την   1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 

Κοινότητας Δολιανών»  αναδόχου του εργολάβου κ. Κωνσταντόπουλου Σπυρίδωνα,  όπου τίθενται τα 

εξής:  

            ΘΕΜΑ:  1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών και τακτοποίησης του φακέλου του έργου: 

«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κοινότητας Δολιανών»  στο Δήμο  Πωγωνίου αναδόχου Σπυρίδωνα 

Κωνσταντόπουλου.  

   

ΑΔΑ: 61ΨΚΩ1Ω-ΟΤΞ



 

Σελίδα 2 

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται …εκατόν είκοσι (120)… ημερολογιακές ημέρες για 

την περαίωση του έργου, 

2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …28-7-2021… και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η …25-11-2021… και  

3. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το …98%… του έργου και υπολείπεται η περαίωση 

της εργασίας του χρωματισμού των επιχρισμάτων των εσωτερικών επιφανειών και των 

θερμαντικών σωμάτων στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου και 

4. την από 23-11-2021 αίτηση του αναδόχου,  

            εισηγούμαστε την 1η παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου (ολοκλήρωση χρωματισμού 

των επιχρισμάτων των εσωτερικών επιφανειών και των θερμαντικών σωμάτων στο κτίριο του Δημοτικού 

Σχολείου) και την τακτοποίηση του φακέλου του έργου (έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων, έγκριση 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κλπ.)μέχρι την 20-12-2021. 

            Συνημμένα: Η από 23-11-2021 αίτηση  

                                                                                                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                                                                                ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                                                                                                                 ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ 

                                                                                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το 

άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 7470/23-11-21 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,  

Αποφασίζει ομόφωνα 

     Εγκρίνει  την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 

«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κοινότητας Δολιανών»  ανάδοχος του οποίου είναι ο κ. 

Κωνσταντόπουλος Σπυρίδωνας, έως  20-12-2021, για την περαίωση του έργου (ολοκλήρωση 

χρωματισμού των επιχρισμάτων των εσωτερικών επιφανειών και των θερμαντικών σωμάτων στο κτίριο 

του Δημοτικού Σχολείου) και την τακτοποίηση του φακέλου του έργου (έγκριση αναλυτικών 

επιμετρήσεων, έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κλπ.),σύμφωνα με την εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  302/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: 61ΨΚΩ1Ω-ΟΤΞ
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