
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/29-11-2021, TAKTIKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ   303/2021 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου: «Ύδρευση – Αποχέτευση 

Δήμου Πωγωνίου» τελικής δαπάνης 84.350,08 € με Φ.Π.Α.. 

         Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   29η  

Νοεμβρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.»)και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με 

αριθ. πρωτ. 7513/25-11-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

        Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].   

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3752/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 

1στ. του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων 

με αιτιολογημένη απόφασή της, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 

παραλαβής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» (ανάδοχος του οποίου είναι η 
Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.) το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πωγωνίου  με το υπ. αρ. 7456/23-11-21 έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:  

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
  «ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» 

ΑΔΑ: ΨΤ3ΥΩ1Ω-Ξ3Π



 

Σελίδα 2 

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Τζιμογιάννης Νικόλαος-Πολιτικός Μηχανικός,  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  172.500,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 84.372,69 (ΜΕ ΦΠΑ) 

 ΕΚΠΤΩΣΗ: Πενήντα ένα και εννιά τοις εκατό (51,09%) 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 13-02-2019 

 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 29-07-2020 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: 31-12-2019 

 ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Δ.Σ.:  37/2020, 125/2020  

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π: 2ος ΑΠΕ / 19-06-2020 

 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.: 149 / 2020 

 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 84.350,08 (ΜΕ ΦΠΑ) 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 31-08-2020 

 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Οι υπογεγραμμένοι: 

1. Ελευθέριος Λάμπρου, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Δήμου Πωγωνίου 
2. Χρήστος Στάμος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Πωγωνίου 
3. Ιωάννης Μουρεχίδης, Γεωπόνος του Δήμου Πωγωνίου 
αποτελούντες την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με το 
υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ Δ.Υ./06-10-2020 πρακτικό κλήρωσης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου 
μας και την υπ’ αριθμ. 213/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την 
από ………………………………… Αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, μεταβήκαμε σήμερα ημέρα   Πέμπτη   
11 / 11 / 2021 και παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα στον τόπο του έργου. 

Λεπτομερής περιγραφή του έργου 

Αντικείμενο του έργου ήταν  έργα ύδρευσης-αποχέτευσης στις δημοτικές ενοτήτες Καλπακίου, Δελβινακίου, 
Άνω Πωγωνίου, Άνω Καλαμά και Πωγωνιανής  του Δήμου Πωγωνίου.  

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες  των ανωτέρω δημοτικών 
ενοτήτων,  βάση των  υποδείξεων των κατά τόπους προέδρων-εκπροσώπων και του Δημάρχου Πωγωνίου, 
διαπιστώθηκε ότι, οι άμεσα  αναγκαίες εργασίες που απαιτούνταν για την άρτια, και έντεχνη συντήρηση-
αποκατάστασή των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης των οικισμών του Δήμου, ανά τοπική κοινότητα, και οι 
οποίες εκτελέστηκαν με το εν λόγω έργο, ήταν στις κάτωθι: 1.Τ.Κ. Μαυροβουνίου, 2.Τ.Κ. Αρετής, 3.Τ.Κ. 
Μαζαρακίου, 4.Τ.Κ. Δελβινακίου,   5. Τ.Κ. Ποντικατών, 6.Τ.Κ. Χαραυγής, 7.Τ.Κ. Στρατίνιστας, 8.Τ.Κ. 
Ορεινού-Ξηροβάλτου,         9.Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, 10.Τ.Κ. Δολού, 11.Τ.Κ. Σταυροσκιαδίου   

Προσωρινή παραλαβή: Οι εργασίες παρελήφθησαν προσωρινά από την Επιτροπή στις 30/10/2020 και το 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ.243/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου. 

Ποσοτική παραλαβή: η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη: 

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 

β. Την από 31-08-2020 Τελική επιμέτρηση 

γ. Το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών 
δοκιμών, έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την 
ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από τη 
μελέτη τεχνικές προδιαγραφές. 

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες, ως καλώς εκτελεσθείσες 

Χρόνος εγγύηση: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει. Η Επιτροπή 
παραλαμβάνει αυτό στο σύνολο του οριστικά ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο 

 

. 
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Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του παραπάνω 
έργου ο οποίος είναι αρκούντως ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του ΠΔ 305/96 

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο 
αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις) 

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο. 

Καλπάκι            11 / 11 / 2021        

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

     &  ΣΙΑ Ο.Ε. 

1. Ελευθέριος Λάμπρου  

    Πρόεδρος Επιτροπής 

  Μηχανικός Ορυκτών Πόρων 

 

  Νικόλαος Τζιμογιάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 2.  Χρήστος Στάμος 

   Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

3.  Ιωάννης Μουρεχίδης 

       Γεωπόνος 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 

   Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,  έλαβε υπόψη της το ανωτέρω 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού, την σχετική 

νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Την έγκριση του Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΠΩΓΩΝΙΟΥ» αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης  Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., τελικής 

δαπάνης 84.350,08€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως αυτό υπογράφτηκε στις 11-11-21 

από την αρμόδια επιτροπή.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  303/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

     ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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