
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/29-11-2021, TAKTIKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ   300/2021 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Συντήρηση 

δημοτικών κτιρίων Κοινότητας Δολιανών» αρχικού συμβατικού αντικειμένου  56.615,04€ με 

Φ.Π.Α.. 

         Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   29η  

Νοεμβρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.»)και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με 

αριθ. πρωτ. 7513/25-11-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

        Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].   

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε τον  1ο Α.Π.Ε. και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του  έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κοινότητας Δολιανών» όπου ανατέθηκε  

με συνοπτικό διαγωνισμό στον εργολάβο κ. Κωνσταντόπουλο Σπυρίδωνα  έναντι του συνολικού  ποσού 

των 56.615,04€   € με Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην αρ.20/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΑΔΑ: 9ΦΣΝΩ1Ω-ΣΧΓ



 

Σελίδα 2 

(Συνοδεύει το 1Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του 

Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Κοινότητας Δολιανών. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 33.000,00€ από πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του 

Υπουργείου  Μετανάστευσης και Ασύλου και με το ποσό των 25.974,00€ από ίδια έσοδα (ΚΑ 64-

7331.004). 

ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 20/2020 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Πωγωνίου και είναι προϋπολογισμού 58.974,00€  (για εργασίες:  47.559,68€ και για Φ.Π.Α.: 

11.414,32€) 

ΑΝΑΘΕΣΗ  

Το έργο ανατέθηκε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με την υπ’ αριθμ. 195/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Το συμφωνητικό υπογράφτηκε την 28-7-2021 μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνου 

Καψάλη και του αναδόχου Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλου και σε ποσό 56.615,04 συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (24%). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  

            Η υπηρεσία μας έχει αιτηθεί 1η παράταση περαίωσης των εργασιών και τακτοποίησης του φακέλου του 

έργου μέχρι την 20/12/2021 με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7470/23-11-2021 έγγραφό της. 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Υπάρχουν πέντε (5) νέες τιμές. 

 

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

   Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για τους 

κάτωθι λόγους:  

1. για να τιμολογήσουν τις εργασίες του εγκεκριμένου τιμολογίου: α. Ν.Τ. 1 «Αποξήλωση ξυλίνων ή 

σιδηρών κουφωμάτων» και τιμή 16,80€/ m2, β. Ν.Τ. 2 « Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού» και τιμή 56,00€/m3, γ. Ν.Τ. 3  

«Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός 

συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 Οc» και τιμή 7,80€/m2, δ. Ν.Τ. 4  «Χυτοσιδηρά 

καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων» και τιμή 1,45€/ kg και ε. Ν.Τ. 5  «Ηλεκτρολογική 

Εγκατάσταση» και τιμή 500,00€/τεμ. που δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο της 

εργολαβίας, αλλά κρίνονται απαραίτητες και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο τεχνικό αντικείμενο 

όπως αυτό καθορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη. Η τροποποίηση της σύμβασης θα γίνει με το κονδύλιο 

των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. 

2. προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών λόγω νέων 

προμετρητικών και εγκεκριμένων επιμετρητικών στοιχείων. 

  Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 56.614,39€ με  Φ.Π.Α. 24% από το 

οποίο, η δαπάνη των εργασιών είναι 45.656,77€ και ο Φ.Π.Α. είναι 10.957,62€, δηλαδή προκύπτει 

μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 0,65€, που οφείλεται στην αφαίρεση της αναθεώρησης.  

  Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  πληροί τις προϋποθέσεις του 

Ν.4412/2016, άρ.156, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, και για τη χρησιμοποίηση των «επί 

έλασσον» δαπανών σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων. 

ΑΔΑ: 9ΦΣΝΩ1Ω-ΣΧΓ



 

Σελίδα 3 

Καλπάκι,  23/11/2021  Καλπάκι, 23/11/2021 

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός Η Προϊσταμένη  

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία  Σίδερη Ευμορφία  Σίδερη 

Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κοινότητας Δολιανών» συνολικής 

δαπάνης 56.614,39€  με Φ.Π.Α. ( με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 0,65 €). 

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του 

Ν.4735/20. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κοινότητας Δολιανών» συνολικής δαπάνης 

56.614,39€  με Φ.Π.Α.  ( με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 0,65 €).  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  300/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΦΣΝΩ1Ω-ΣΧΓ
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