
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/27-12-2021, TAKTIKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ   343/2021 
ΘΕΜΑ  : Σχετικά με αίτημα τροποποίησης της πράξης ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

         Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   27η  

Δεκεμβρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 78616/17-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00.»)και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με 

αριθ. πρωτ. 8269/23-12-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

     Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].   

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: Το έργο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ –ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»  με κωδικό Ο.Π.Σ. 

του έργου 5022567 και κωδικό ΣΑ: Ε1551 / Ενάριθμος : 2018ΣΕ155010081. 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η Επανάχρηση του κτηρίου από τον Δήμο. Το κτήριο  θα αποτελέσει ένα 

χώρο υποδοχής, εγκατάστασης και δραστηριοποίησης με στο  να γίνει ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ ΕΝΘΕΝ ΚΑΙ ΕΝΘΕΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Στον χώρο θα 

πραγματοποιούνται διαλέξεις , έρευνα,  δωρεάν μαθήματα, καλλιτεχνικές και επιμορφωτικές δράσεις, 

δανιστική βιβλιοθήκη, εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις, συλλογικές δράσεις, workshops και σεμινάρια. 
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Σελίδα 2 

Η συνεχώς αυξανόμενη δημιουργική βιομηχανία, απαιτεί χώρους δημιουργίας. Δεδομένου του στόχου 

της αντιστροφής της «δημιουργικής διαρροής» (φυγή των ταλαντούχων και δημιουργικών 

προσωπικοτήτων) και στην προσπάθεια να παραμείνουν και να δημιουργήσουν, υπάρχει μία εγγενής 

ανάγκη για τη δημιουργία χώρων έκφρασης και χώρων μάθησης. 

Στα πλαίσια αυτά πρέπει να γίνουν κάποιες αναγκαίες τροποποιήσεις ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ λόγω του ότι λήγει της 14/1/2022. Αυτές που προτείνονται είναι:  

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) ΕΝΑ 

Αφορά το έργο υποδομής. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση της οικοδομικής άδειας και στην έγκριση των 

αποφάσεων  ( κυρίως λόγω προβλήματος της ειδικής μελέτης των στατικών που απαιτήθηκε), όπως και 

του Covid 19 με συνεχείς απώλειες προσωπικού από τις απαραίτητες υπηρεσίες,  οδήγησε στην 

καθυστέρηση της δημοπράτησης και της υπογραφής σύμβασης (κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος).  

Η σύμβαση του υποέργου λήγει τις 27/3/2022. Λόγω τον προβλημάτων που δημιουργεί ο COVID 19 που 

αφορά το προσωπικό και τις πρώτες ύλες θεωρούμε ότι θα χρειαστεί παράταση του Υποέργου 3 μηνών 

ώστε να ολοκληρωθεί. 

 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (2)  ΔΥΟ – 

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

Το κτήριο διαθέτει παλαιό εξοπλισμό ο οποίος δεν μπορεί να εναρμονιστεί σύμφωνα με τις νέες  

απαιτήσεις και προδιαγραφές  του κτηρίου. Ο εξοπλισμός  δεν θα μπορούσε  να μπει στην αρχική μελέτη 

ως υποέργο διότι ο Δήμος δεν θα μπορούσε να καλύψει την ιδία συμμετοχή λόγω των οικονομικών του. 

Ήδη ο Δήμος είχε υπερβεί το ποσό της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με δική του συμμετοχή. Μετά την 

δημοπράτηση του έργου και την έκπτωση του τελικού αναδόχου 53,94%  (τελική τιμή 582.892,02 με 

ΦΠΑ) υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ποσό της αρχικής χρηματοδότησης να καλυφθεί ο απαραίτητος 

εξοπλισμός  ώστε το κτήριο να αποκτήσει τεράστιες δυνατότητες για την παραμεθόριο περιοχή. 

H αίτηση της χρηματοδότησης του εξοπλισμού συνοδεύεται με την 18/2021 μελέτητου Δήμου Πωγωνίου 

που αναφέρει αναλυτικά την  προμήθεια του εξοπλισμού για την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του 

πρώην Αρρεναγωγείου – Παρθεναγωγείου Δελβινακίου. Το προτεινόμενο υποέργο  αφορά την 

λειτουργική επανένταξή του εμβληματικού κτιρίου του Δελβινακίου στο αστικό περιβάλλον της περιοχής 

του Πωγωνίου με την ανάδειξη του ως εστία προβολής και μελέτης της  τοπικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς σε απόλυτη σύνδεση με την ιστορικότητα της περιοχής. Μέσω των κατάλληλα 

διαμορφωμένων εκθεσιακών χώρων, γραφείων και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων θα μπορεί να 

απευθυνθεί τόσο στο ευρύ κοινό και επισκέπτες της περιοχής αλλά θα είναι ανοιχτό για συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς, φοιτητές, καθηγητές για την υλοποίηση προγραμμάτων, εργασιών και σεμιναρίων που 

σχετίζονται με την λαϊκή παράδοση της περιοχής. 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την 

μελέτη του Δήμου Πωγωνίου, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις ξεχωριστές ομάδες εξοπλισμού και 

συγκεκριμένα: 

ΟΜΑΔΑ Α: “ΕΠΙΠΛΑ” 

ΟΜΑΔΑ Β: “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ” 

ΟΜΑΔΑ Γ: “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ” 

ΟΜΑΔΑ Δ: “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ” 

Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς, ως προς την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού 

και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος, την συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς και την 

αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών του κτιρίου. Για τη μελέτη του έργου ο Δήμος Πωγωνίου και οι 

υπηρεσίες του ανέτρεξαν σε έργα και μελέτες  επίπλων (γραφείων ,καρεκλών, βιβλιοθηκών κα) και 

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τον χώρο της πληροφορικής  που έχουν δημοσιευτεί ηλεκτρονικά , από 

περιοχές όπως τα Ιωάννινα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αλλού και συνέλεξαν πληροφορίες. Επίσης 

συνέλεξαν πληροφορίες  από γειτονικούς Δήμους. Τέλος  οι υπηρεσίες του Δήμου απέστειλαν  αίτημα  

σε εταιρίες για την αποστολή προσφορών από τις  οποίες ανταποκρίθηκαν οι κάτωθι.  Οι εταιρίες αυτές 

είναι: 

Προσφορά- Εταιρία GIGABYTE – Θεσσαλονίκη 
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Προσφορά- Last Mile –Ιωάννινα     

Προσφορά- Τσέντζος Στέργιος –Έπιπλα – Κουφώματα      

Προσφορά- Παναγιώτης Παντούλας – Έπιπλα - Σαλόνια       

Και τέλος έγινε έρευνα στο διαδίκτυο σε σχετικές  διευθύνσεις  

Οι προδιαγραφές συντάχθηκαν βάση των αναγκών του κτηρίου κυρίως βάση των χαρακτηριστικών  

σύμφωνα με τις οποίες έχει σχεδιασθεί ο κάθε χώρος ,  και λήφθηκε υπόψιν η δυνατότητα του κάθε 

χώρου , το σχήμα του και το εμβαδόν του  ώστε ο εξοπλισμός να ταιριάζει σε αυτό.   

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και να τηρούν όλες τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθιερωθεί για την συγκεκριμένη κάθε φορά κατηγορία 

προϊόντων. Μαζί με τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τοποθέτησης στον οριζόμενο χώρο. 

3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Με την Συμβασιοποίηση του υποέργου (1)  και μετά το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου, όπως επίσης 

και με την πρόσθεση του νέου υποέργου (2) υπάρχει τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου εντός της 

χρηματοδότησης που αναφέρεται στην απόφαση ένταξής του στο ΕΣΠΑ.  

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω πρόταση 

τροποποίησης ΤΔ του  έργου  «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ –

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου , τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 , την σχετική νομοθεσία , τον πλήρη φάκελο του έργου και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ: 

A. Την αίτηση τροποποίησης ΤΔ του  έργου  «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ –ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», 

που χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020»  με κωδικό Ο.Π.Σ. του έργου 5022567 και κωδικό ΣΑ: Ε1551 / Ενάριθμος : 

2018ΣΕ155010081 που αφορά τρία υποτμήματα: 

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) ΕΝΑ 

Αφορά το έργο υποδομής που υλοποιείται. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση της οικοδομικής άδειας και 

στην έγκριση των αποφάσεων  ( κυρίως λόγω προβλήματος της ειδικής μελέτης των στατικών που 

απαιτήθηκε), όπως και του Covid 19 με συνεχείς απώλειες προσωπικού από τις απαραίτητες υπηρεσίες,  

οδήγησε στην καθυστέρηση της δημοπράτησης και της υπογραφής σύμβασης (κάτι για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος).  

Η σύμβαση του υποέργου λήγει τις 27/3/2022. Λόγω τον προβλημάτων που δημιουργεί ο COVID 19 που 

αφορά το προσωπικό και τις πρώτες ύλες θεωρούμε σύμφωνα με τις υπηρεσίες  ότι θα χρειαστεί 

παράταση του Υποέργου (3) τριών μηνών ώστε να ολοκληρωθεί. 

 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (2)  ΔΥΟ – 

(«Προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του πρώην 

Αρρεναγωγείου Παρθεναγωγείου») 

Το κτήριο διαθέτει παλαιό εξοπλισμό ο οποίος δεν μπορεί να εναρμονιστεί σύμφωνα με τις νέες  

απαιτήσεις και προδιαγραφές  του κτηρίου. Ο εξοπλισμός  δεν θα μπορούσε  να μπει στην αρχική μελέτη 

ως υποέργο διότι ο Δήμος δεν θα μπορούσε να καλύψει την ιδία συμμετοχή λόγω των οικονομικών του. 

Ήδη ο Δήμος είχε υπερβεί το ποσό της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με δική του συμμετοχή. Μετά την 

δημοπράτηση του έργου και την έκπτωση του τελικού αναδόχου 53,94%  (τελική τιμή 582.892,02 με 

ΦΠΑ) υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ποσό της αρχικής χρηματοδότησης να καλυφθεί ο απαραίτητος 

εξοπλισμός  ώστε το κτήριο να αποκτήσει τεράστιες δυνατότητες για την παραμεθόριο περιοχή. 

H αίτηση της χρηματοδότησης του εξοπλισμού συνοδεύεται με την 18/2021 μελέτη του Δήμου 

Πωγωνίου με τον αντίστοιχο τίτλο του υποέργου,  που αναφέρει αναλυτικά την  προμήθεια του 

εξοπλισμού για την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του πρώην Αρρεναγωγείου – Παρθεναγωγείου 

Δελβινακίου. Το προτεινόμενο υποέργο  αφορά την λειτουργική επανένταξή του εμβληματικού κτιρίου 

του Δελβινακίου στο αστικό περιβάλλον της περιοχής του Πωγωνίου με την ανάδειξη του ως εστία 

ΑΔΑ: 6Ο52Ω1Ω-652



 

Σελίδα 4 

προβολής και μελέτης της  τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς σε απόλυτη σύνδεση με την ιστορικότητα 

της περιοχής. Μέσω των κατάλληλα διαμορφωμένων εκθεσιακών χώρων, γραφείων και αιθουσών 

πολλαπλών χρήσεων θα μπορεί να απευθυνθεί τόσο στο ευρύ κοινό και επισκέπτες της περιοχής αλλά 

θα είναι ανοιχτό για συνεργασία με εκπαιδευτικούς, φοιτητές, καθηγητές για την υλοποίηση 

προγραμμάτων, εργασιών και σεμιναρίων που σχετίζονται με την λαϊκή παράδοση της περιοχής. 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την 

μελέτη του Δήμου Πωγωνίου, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις ξεχωριστές ομάδες εξοπλισμού και 

συγκεκριμένα: 

ΟΜΑΔΑ Α: “ΕΠΙΠΛΑ” 

ΟΜΑΔΑ Β: “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ” 

ΟΜΑΔΑ Γ: “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ” 

ΟΜΑΔΑ Δ: “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ” 

Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς, ως προς την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού 

και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος, την συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς και την 

αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών του κτιρίου. Για τη μελέτη του έργου ο Δήμος Πωγωνίου και οι 

υπηρεσίες του ανέτρεξαν σε έργα και μελέτες  επίπλων (γραφείων ,καρεκλών, βιβλιοθηκών κα) και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τον χώρο της πληροφορικής  που έχουν δημοσιευτεί ηλεκτρονικά , από 

περιοχές όπως τα Ιωάννινα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αλλού και συνέλεξαν πληροφορίες. Επίσης 

συνέλεξαν πληροφορίες  από γειτονικούς Δήμους. Τέλος  οι υπηρεσίες του Δήμου απέστειλαν  αίτημα 

(αρ πρωτ 6475/5-10-2021)  σε εταιρίες για την αποστολή προσφορών από τις  οποίες ανταποκρίθηκαν 

οι κάτωθι:  Προσφορά- Εταιρία GIGABYTE – Θεσσαλονίκη 

 Προσφορά- Last Mile –Ιωάννινα     

 Προσφορά- Τσέντζος Στέργιος –Έπιπλα – Κουφώματα      

 Προσφορά- Παναγιώτης Παντούλας – Έπιπλα - Σαλόνια       

Και τέλος έγινε έρευνα στο διαδίκτυο σε σχετικές  διευθύνσεις.  

 

Οι προδιαγραφές συντάχθηκαν βάση των αναγκών του κτηρίου κυρίως βάση των χαρακτηριστικών  

σύμφωνα με τις οποίες έχει σχεδιασθεί ο κάθε χώρος   και λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα του κάθε 

χώρου , το σχήμα του και το εμβαδόν του  ώστε ο εξοπλισμός να ταιριάζει σε αυτό.   

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και να τηρούν όλες τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθιερωθεί για την συγκεκριμένη κάθε φορά κατηγορία 

προϊόντων. Μαζί με τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τοποθέτησης στον οριζόμενο χώρο. 

3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Με την Συμβασιοποίηση του υποέργου (1)  και μετά το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου, όπως επίσης 

και με την πρόσθεση του νέου υποέργου (2) υπάρχει τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου εντός της 

χρηματοδότησης που αναφέρεται στην απόφαση ένταξής του στο ΕΣΠΑ.  

B. Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο και τις υπηρεσίες για τις  περαιτέρω νόμιμες  ενέργειες. 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθμό 343/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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