
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/01-02-2022,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     10/2022 
 

ΘΕΜΑ  :   Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΟΙΧΟΙ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ» αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

 
      Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   01η  

Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/29.01.2022 (ΦΕΚ 290/29.01.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 

έως και τη Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 455/28-01-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα 

με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 
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ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

  ΟΧΙ 

   

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 387/26-01-2022 εισήγηση που 

αφορά την   6η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»  

αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε. όπου τίθενται τα εξής:  

ΘΕΜΑ: 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»  

αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

ΣΧΕΤ.:   Η από  26 / 01 / 2022 αίτηση της ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε.         

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
ΑΔΑ: Ω25ΨΩ1Ω-1ΤΧ



 

Σελίδα 2 

 Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται …διακόσιες σαράντα(240)… ημερολογιακές ημέρες 

για την περαίωση του έργου 

2. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …07-07-2020… και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η … 04-03-2021…  

3. το γεγονός ότι δόθηκε 1η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι …30-6-2021… 

4. το γεγονός ότι δόθηκε 2η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι …31-7-2021… και μέχρι …15-

9-2021… για το κλείσιμο του φακέλου του έργου(σχετικό 1) 

5. το γεγονός ότι δόθηκε 3η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι …15-9-2021… για την 

επίδοση ειδικής πρόσκλησης προς τον ανάδοχο 

6. το γεγονός ότι δόθηκε 4η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι …30-11-2021… για την 

σύνταξη 2ΟΥ ΑΠΕ , την περαίωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου 

7. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Ηπείρου για τον 

2ο ΑΠΕ του έργου (συνεδρίασε στις 12/11/2021 και στις 24/11/2021) 

8. το γεγονός ότι δόθηκε 5η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι …31-01-2022… 

9. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το …96%… του έργου. 

 

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την ...30-04-

2022… για την περαίωση του έργου (στέγαστρο βρύσης Κουκλιών), την σύνταξη και έγκριση του 3ου 

ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου. 

Συνημμένα: Αίτηση του αναδόχου                        

                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

                                                                                     ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                                                                                  ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                   

  Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η εν λόγω παράταση σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις 

του άρθ. 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, την αρ. 387/26-01-22 ανωτέρω εισήγηση 

του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

       Εγκρίνει  την χορήγηση της 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΤΟΙΧΟΙ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ»  ανάδοχος του οποίου είναι η ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε., 

μέχρι 30-04-2022 για την περαίωση του έργου, την σύνταξη και έγκριση του 3ου ΑΠΕ 

(τακτοποιητικού) από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και το κλείσιμο του φακέλου του . 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  10/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω25ΨΩ1Ω-1ΤΧ
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