
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/04-03-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     39/2022 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση 3ο (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. του έργου «Τοίχοι αντιστήριξης Δήμου» 

αρχικού συμβατικού αντικειμένου 126.368,30€ με Φ.Π.Α. 

 

       Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   04η  

Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 28  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και 

τη Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. 

πρωτ. 1295/28-02-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του 

Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΟΧΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου συντάχθηκε η αρ. 2/2019 μελέτη για την 

κατασκευή του έργου  «Tοίχοι αντιστήριξης Δήμου Πωγωνίου»  προϋπολογισμού δαπάνης 

186.700,00€ με Φ.Π.Α η οποία εγκρίθηκε με την 56/19  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου 

Πωγωνίου .  

   Με την αριθ. 59/2019  (ΑΔΑ: ΨΕΑΓΩ1Ω-ΚΗΥ) απόφασή μας, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Tοίχοι 

αντιστήριξης Δήμου Πωγωνίου» σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
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Σελίδα 2 

   Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑM: 

19PROC005205648 2019-07-02) Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύτηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής/ 

αναθέτοντα φορέα (www.pogoni.gr). 

   Με την αριθ.97/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:6ΕΒ2Ω1Ω-ΨΘ6) απόφασή μας έγινε η  

κατακύρωση  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Tοίχοι αντιστήριξης Δήμου Πωγωνίου» στην 

επιχείρηση «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» με έδρα Αγ. Δονάτος Παραμυθιάς– ΑΦΜ: 

800760248,η οποία προσέφερε  μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,31%.  

 Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 1194/24-02-22 

έγγραφό του, τον 3ο (τακτοποιητικό)Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και τη θετική γνωμοδότηση 

01/20/17-02-22 (Θ.20ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

 Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών)  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι  κυρίως έργα κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης των 

δημοτικών ενοτήτων Καλπακίου, Δελβινακίου, Άνω Πωγωνίου, Άνω Καλαμά και Πωγωνιανής  του 

Δήμου Πωγωνίου.  

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες  των ανωτέρω 

δημοτικών ενοτήτων,  βάση των  υποδείξεων των κατά τόπους Προέδρων-Εκπροσώπων και του 

Δημάρχου Πωγωνίου, διαπιστώθηκε ότι οι άμεσα  αναγκαίες εργασίες - επεμβάσεις που απαιτούνται 

για την άρτια και έντεχνη αντιστήριξη των πρανών και των δημοτικών δρόμων των οικισμών του 

Δήμου  μέσω της κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης αλλά και άλλων τεχνικών επεμβάσεων, είναι στις 

κάτωθι Τ.Κ.: 1.Τ.Κ. Αρετής, 2.Τ.Κ. Βήσσανης, 3.Τ.Κ. Βροντισμένης, 4.Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου,  5. Τ.Κ. 

Κουκλιών, 6.Τ.Κ. Κρυονερίου, 7.Τ.Κ. Μαζαρακίου, 8.Τ.Κ.Μαυροβουνίου, 9.Τ.Κ.Μερόπης, 

10.Τ.Κ.Πωγωνιανής,11.Τ.Κ.Σιταριάς, 12.Τ.Κ. Χρυσόρραχης. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :Το έργο χρηματοδοτείται ιδίους πόρους του Δήμου αλλά και από την 

Περιφέρεια Ηπείρου (Υποέργο ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου). Οι πιστώσεις αναλυτικά  των 186.700,00€ είναι 

εγγεγραμμένες στους ΚΑ 30-7323.005, 64.7333.016, 64.7333.011 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Πωγωνιού. Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-7312.008 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Πωγωνιού. 

3.  Η ΜΕΛΕΤΗ του έργου, προϋπολογισμού 186.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αριθμό 

02/2019, θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθμ. 56/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΟΓΩ1Ω-ΖΤΡ)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Πωγωνίου. 

4.   Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία  έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 26/07/2019 με ανοιχτό 

ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) και μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»  που 

πρόσφερε μέση έκπτωση τριάντα δύο και τριάντα ένα τοις εκατό (32,31%%) στις τιμές του 

τιμολογίου και του προϋπολογισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με 

την υπ' αρίθμ. 97/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΒ2Ω1Ω-ΨΘ6)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Πωγωνίου. 

5.   ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 07-07-2020. 

6.  Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες σαράντα (240) 

ημερολογιακές ημέρες. Έχει δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-04-

2022 με την υπ’ αρίθμ. 10 / 2022 Α.Ο.Ε του Δήμου Πωγωνίου. 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 96%. 

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα) Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος, ο 4ος ο 5ος, ο 6ος ο 7ος 

8ος και 9ος λογαριασμός ποσού 28.688,52€, 18.349,37€, 6.273,49€, 5.662,41€, 17.986,13€, 

5.377,14€, 4.407,27€ 2.701,08 και 14.899,18 αντίστοιχα. 

 

 

http://www.pogoni.gr/
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Σελίδα 3 

 

Β. 3ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

Ο 3ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση και την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην 

πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται 

να  εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου. 

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της 

υπάρχουσας κατάστασης. Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 126.368,30 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.(24 %) χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με το ποσό  του αρχικού συμβατικού 

αντικειμένου. 

Τέλος επισημαίνεται ότι  το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε ουσιωδώς 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του 

Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως ισχύει σήμερα. 

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε  126.368,30  € με Φ.Π.Α.(24%) 

από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 101.909,92 € χωρίς το Φ.Π .Α. και 24.458,38 €  

το Φ.Π.Α.(24%), χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.  

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 3ο ΑΠΕ . 

                          Καλπάκι             09 / 02 / 2022 

                         Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ              

                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                    

  

Καλπάκι           09 / 02 / 2022  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 3ο  (τακτοποιητικό) 

Α.Π.Ε. του έργου «ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ» συνολικής δαπάνης 126.368,30 €  με Φ.Π.Α.  

χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.  

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Την αρ.265/20 Α.Ο.Ε. που ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 

 Την αρ.313/21 Α.Ο.Ε. που ενέκρινε τον 2ο ΑΠΕ και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 

 Τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου  

 Την  01/20/17-02-22 (Θ.20ο)  θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου και μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 3ο (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

«ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ» συνολικής δαπάνης 126.368,30 €  με Φ.Π.Α.  χωρίς χωρίς 

υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  39/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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