
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/18-02-2022,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ   25/2022 
 

ΘΕΜΑ  : ‘Έγκριση 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Τοίχοι αντιστήριξης ΤΚ Ριαχόβου» αρχικού 

συμβατικού αντικειμένου 11.880,00€ με Φ.Π.Α. 

      Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   18η  

Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική 

Επιτροπή  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 

(ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/12.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας  έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από 

γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 928/14-02-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε 

στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. 813/09-02-22 έγγραφό του, μας 

διαβίβασε προς έγκριση τον  1ο Α.Π.Ε. του  έργου «Τοίχοι αντιστήριξης ΤΚ Ριαχόβου» . 

Ανάδοχος του εν λόγω  έργου είναι η εταιρία «MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 1% (σχετ. αρ.859/21 Α.Δ. με Α.Δ.Α. : ΨΗ64Ω1Ω-ΑΘΨ). 

 Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(Συνοδεύει το 1Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
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Σελίδα 2 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται κατόπιν του υπ’ αριθμ. οικ. 3479/01-06-2021 εγγράφου του κ. 

Φωτίου Αθανάσιου Αντιδημάρχου Πωγωνίου και αφορά την διαμόρφωση πλατείας της Τ.Κ. Ριαχόβου της 

ΔΕ Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου.  

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν,  βάση των υποδείξεων του Αντιδημάρχου 

χωρικής ενότητας Άνω Καλαμά και του Δημάρχου Πωγωνίου, διαπιστώθηκε ότι: 

 οι άμεσα αναγκαίες εργασίες - επεμβάσεις που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη αντιστήριξη 

των πρανών των δημοτικών δρόμων-  πλατείας του οικισμού μέσω της κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης 

αλλά και άλλων τεχνικών επεμβάσεων, είναι οι κάτωθι: 

Απαιτείται άμεσα  

Α) η διαμόρφωση του χώρου που αγοράστηκε πρόσφατα από τον Δήμο για την κατασκευή πλατείας 

– χώρου στάθμευσης   

Β)  η διαπλάτυνση του δρόμου κατάντι της πλατείας 

 Για το έργο αυτό  θα απαιτηθεί: 

 Καθαίρεση παλαιών τοίχων 

 Γενικές εκσκαφές 

 Εκσκαφή για θεμελίωση – κατασκευή νέων τοίχων 

 Κατασκευή δύο νέων λιθόκτιστων τοίχων μήκους 10μ και 12μ και ύψους 1,50μ και 1,20μ 

αντίστοιχα. 

 Διαμόρφωση χώρου για την απορροή των ομβρίων υδάτων 

 Ασφαλτόστρωση της πλατείας. 

Β. Αντικείμενο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.  

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 32 / 2021 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 12.000,00 με ΦΠΑ. 

3. ΑΝΑΘΕΣΗ 

 Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 

«∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ανάδοχος 

αποφασίστηκε η εταιρία «MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό 

έκπτωσης 1%.  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 10/11/2021 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 11.880,00 € με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 10/11/2021 και τελειώνει στις 10/03/2022.  

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 65%. 

 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί λογαριασμός. 

9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

  Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της 

υπάρχουσας κατάστασης.  
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Σελίδα 3 

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

8.093,36 

1.456,81 

0 

1,52 

2.292,41 

11.844,10 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

9.579,12 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 2ου Α.Π. 

9.550,17 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος 

Α.Π. με Αρχική 

Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 7.059,05 8.093,36 1.034,32 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 1.270,60 1.456,81 186,18 

Γ Απρόβλεπτα 1.249,45 0 -1.249,45 

  Μερ. Άθροισμα 9.579,12 9.550,17 -28,95 

Δ Αναθεώρηση 1,52 1,52 0 

Ε ΦΠΑ 2.299,34 2.292,41 -6,95 

         

ΣΥΝΟΛΟ 11.880,00 11.844,10 -35,90 

 

Παρουσιάζεται μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 35,90 €.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   09 - 02 - 2022 

Ο Επιβλέπων 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   09 - 02 - 2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Τοίχοι 

αντιστήριξης ΤΚ Ριαχόβου» συνολικής δαπάνης 11.844,10€ με Φ.Π.Α. ( με μείωση του 

οικονομικού αντικειμένου κατά 35,90€). 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄). 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019. 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα. 
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Σελίδα 4 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022. 

 Το ιστορικό του έργου.  

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τοίχοι αντιστήριξης 

ΤΚ Ριαχόβου» συνολικής δαπάνης  11.844,10€ με Φ.Π.Α.  ( με μείωση του οικονομικού 

αντικειμένου κατά 35,90 €) με ανάδοχο την εταιρία «MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας απόφασης. 

 

     Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του 

Ν.4412/2016 ή προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.4412/2016. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  25/2022. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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