
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/13-11-2023,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2023 
 

ΘΕΜΑ  : Αποδοχή της με Α.Π.765/09-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0)απόφασης  
τροποποίησης της πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ5022567 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. 

            Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   13η  

Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι,  συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)  την υπ. αριθμ.374/2022(αρ.πρωτ. 

39135/30-05-22)εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κ.λ.π.) και μετά από γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 8094/09-11-2023, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα 

με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 

8 

ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  ΝΑΙ 

  ΝΑΙ 
 

  

   Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι  Πρόεδροι των  Κοινοτήτων Αγίου Κοσμά , Βασιλικού, 

Βήσσανης και Λαβδανης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως 

ισχύουν σήμερα για τα 1ο ,2ο  , 3ο  - 4ο και 5ο  αντίστοιχα θέματα της ημερήσιας διάταξης διότι 

αφορούσαν  τις Κοινότητές τους. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 

2 

3 

4 

ΣΚΟΥΠΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΚΟΨΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

ΒΗΣΣΑΝΗ 

ΛΑΒΔΑΝΗ 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 

ΑΔΑ: ΨΞ5ΟΩ1Ω-Ι57



 

Σελίδα 2 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών]  και ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Σταύρος 

Βιρβίλης.  

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής:   Θέτει υπόψη της Ο.Ε. την   α.π. 765/09-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0)Απόφαση 

τροποποίησης της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ5022567 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και 

κάλεσε αυτή να αποφασίσει σχετικά με την εν λόγω  αποδοχή τροποποίησης ΤΔ του  έργου  

«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ –ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 

Με την απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’ ΤΟΥ 

Υπουργείου ανάπτυξης και επενδύσεων (Α.Π.: 765/09-02-2023, ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0) περί 

Τροποποίησης της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ –

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022567 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» αυξάνει 

το οικονομικό αντικείμενο της πράξης από 811.137,88 € σε 924.371,63 € (αύξηση κατά 113.233,75€) 

για τη χρηματοδότηση του υποέργου 1 : έργο με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΠΣ 5022567 ΕΠ. ΠΡΟΓΡ.: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 

και του υποέργου 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΪΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ" ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5022567 ΕΠ. ΠΡΟΓΡ.: 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»σύμφωνα και με το 

τελευταίο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο 6.0. 

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 1 από 582.892,02 (αρχικός συμβατικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ) 

αυξήθηκε κατά 53.372,43€, για επιπλέον εγκριθείσες εργασίες σε  636.264,45€ με ΦΠΑ (σχετ. αποφ. 

Δ.Σ. 43/2023 , ΑΔΑ: 6Τ8ΨΩ1Ω-ΕΛΩ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος) και με πρόβλεψη ποσού αναθεωρήσεων 74.400,00€ στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο θα 

πρέπει να ανέλθει σε 710.664,45€ με ΦΠΑ. 

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 2 πλέον ανέρχεται σε 213.707,18€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

ΟΜΑΔΑ Α ‘’ΕΠΙΠΛΑ’ ΚΑΚΑΚΥΡΩΜΕΝΗ 76.840,94 

ΟΜΑΔΑ Β ‘ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ’ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΗ 15.103,20 

ΟΜΑΔΑ Γ ‘ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ’ ΠΡΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 92.077,44 

ΟΜΑΔΑ Δ ‘ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ’ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΗ 29.685,60 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 213.707,18 

ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ = 710.664,45+213.707,18 = 924.371,63€ 

Καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την εν λόγω  αποδοχή τροποποίησης ΤΔ του  

έργου  «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ –ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».  

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου , τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 όπως ισχύουν σήμερα , την σχετική νομοθεσία , τον πλήρη φάκελο 

του έργου ,την υπ. αρ. Α.Π.: 765/09-02-2023, (ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0)  απόφαση του Ειδικού 

Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει 

καταγραφεί και με τεχνικά μέσα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Την Αποδοχή της Α.Π.: 765/09-02-2023, ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0) Απόφασης 

τροποποίησης της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό 

ΑΔΑ: ΨΞ5ΟΩ1Ω-Ι57



 

Σελίδα 3 

ΟΠΣ5022567 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020, και συγκεκριμένα: 

α. Τροποποίηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της πράξης (παράταση) από 31/12/2022 σε 

31/12/2023 λόγω συνολικής παράτασης του Υποέργου 1 και μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης 

του συνόλου των ΝΟΔΕ της πράξης. Η καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023 τίθεται για διαχειριστικούς 

λόγους ολοκλήρωσης (λήξη της επιλεξιμότητας). 

β. Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης από 811.137,88€ σε 924.371,63€, λόγω 

ισόποσης αύξησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου 1. 

2. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Πωγωνίου για όλες τις νόμιμες ενέργειες. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  210/23. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞ5ΟΩ1Ω-Ι57
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