
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  01/24-01-2024,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 08/2024 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος της τεχνικής – επιστημονικής 
υπηρεσίας «Ρύθμιση αυθαιρεσιών βάσει του Ν.4495/2017 των καφενείων των 

Κοινοτήτων Ζαραβίνας και Βροντισμένης». 

            Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   24η  

Ιανουαρίου  2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι,  συνήλθε η  Δημοτική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 

371/19-01-2024, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους 

λογαριασμό  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-

2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [5] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 
 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως 

ειδικόςΓραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] . 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, του οποίου η εισήγηση είχε 

σταλεί με email στα μέλη της Δ.Ε., είπε τα εξής : Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας 

κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 359/18-01-24 εισήγηση που αφορά την   παράταση χρονοδιαγράμματος της 

τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας «Ρύθμιση αυθαιρεσιών βάσει του Ν.4495/2017 των καφενείων των 

Κοινοτήτων Ζαραβίνας και Βροντισμένης»,  όπου τίθενται τα εξής:  

  ΘΕΜΑ: Παράταση Χρονοδιαγράμματος της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας «Ρύθμιση αυθαιρεσιών 

βάσει του Ν.4495/2017 των καφενείων των Κοινοτήτων Ζαραβίνας και Βροντισμένης»  

 ΣΧΕΤ:     1. H από 16-01-2024 υποβληθείσα  αίτηση παράτασης του αναδόχου. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και έχοντας υπόψη: 

1. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. το άρθρο 3 της σύμβασης όπου ορίζονται 90 μέρες για την εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου 

3. το γεγονός ότι συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η 03-11-2023 και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η 01-02-2024 

4. Το γεγονός ότι λόγω αδυναμίας του Δήμου της αποπληρωμής του σχετικού προστίμου (δεν έχει 

ακόμη εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου) που προκύπτει για την νομιμοποίηση των 

αυθαιρέτων δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ρύθμισης αυθαιρέτων. 
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Σελίδα 2 

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση της τεχνικής – επιστημονικής 

υπηρεσίας κατά 2 μήνες όπως ακριβώς περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 

Παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή πληροφορία. 

                                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                                                                       ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                     

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                              

          Η Δημοτική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, την 

αρ. 359/18-01-2024 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, τον φάκελο της εν λόγω  

τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με 

τεχνικά μέσα 

Αποφασίζει ομόφωνα:  

     Εγκρίνει  την χορήγηση παράτασης Χρονοδιαγράμματος της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας 

«Ρύθμιση αυθαιρεσιών βάσει του Ν.4495/2017 των καφενείων των Κοινοτήτων Ζαραβίνας και 

Βροντισμένης» ,ανάδοχος της  οποίας είναι τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία : «ΑΝΑΞ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ι.Κ.Ε.» - «ΓΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ» - «ΓΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» , έως  01-04-2024 για την 

περαίωση  της εν λόγω τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας , λόγω  αδυναμίας του Δήμου της 

αποπληρωμής του σχετικού προστίμου (δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου) που 

προκύπτει για την νομιμοποίηση των εν λόγω αυθαιρέτων και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου. 

   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  08/2024. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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