
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  02/02-02-2024,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2024 
ΘΕΜΑ  :  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποχέτευση Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Καλπακίου, 
Πωγωνιανής και Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

70.325,00€  με Φ.Π.Α. 

            Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   2η  

Φεβρουαρίου  2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι,  συνήλθε η  Δημοτική 

Επιτροπή  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με 

αριθ. πρωτ. 660/29-01-2024, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους 

λογαριασμό  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-

2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [5] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [3], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 
 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως 

ειδικόςΓραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] . 

  Ο  Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Δημοτική Επιτροπή να 

συζητηθεί και να παρθεί απόφαση,  εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και 

για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης (1ο έκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, λόγω δεσμευτικών 

προθεσμιών λήξης περαίωσης του έργου. Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και 
να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον .   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  έκτακτο θέμα είπε τα εξής: : Το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 876/01-02-24 έγγραφό του, τον  1ο 

Α.Π.Ε. του  έργου «Αποχέτευση ΔΕ Άνω Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Δελβινακίου 

Δήμου Πωγωνίου» με ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» και  αρχικού 

συμβατικού αντικειμένου 70.325,00€ με Φ.Π.Α.. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

Στοιχεία του έργου: 

1. Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι  κυρίως έργα aποχέτευσης των δημοτικών ενοτήτων Άνω 

Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής  και  Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου. 

ΑΔΑ: Ρ790Ω1Ω-ΓΓΨ



 

Σελίδα 2 

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες  των ανωτέρω δημοτικών 

ενοτήτων,  βάση των  υποδείξεων των κατά τόπους Προέδρων-Εκπροσώπων και του Δημάρχου 

Πωγωνίου, διαπιστώθηκε ότι οι άμεσα  αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για την άρτια, και έντεχνη 

συντήρηση-αποκατάστασή υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης αλλά και κατασκευής νέων στους 

οικισμούς του Δήμου, ανά κοινότητα, είναι οι κάτωθι: 1.Τ.Κ. Καλπακίου, 2.Τ.Κ. Παρακαλάμου, 

3.Τ.Κ.Δολιανών, 4.Τ.Κ.Πωγωνιανής,  5.Τ.Κ. Χαραυγής, 6.Τ.Κ. Μαζαρακίου, 7.Τ.Κ. Στρατίνιστας, 8.Τ.Κ. 

Δελβινακίου. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :Το έργο χρηματοδοτείται ιδίους πόρους του Δήμου και η χρηματοδότηση είναι 

εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-7312.011 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνιού. 

3. Η ΜΕΛΕΤΗ του έργου, προϋπολογισμού 72.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αριθμό 

09/2023, θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και εγκρίθηκε με την 

υπ΄ αρίθμ. 73/2023 (ΑΔΑ:9Π4ΒΩ1Ω-9Ρ5)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Πωγωνίου. 

4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του αρ. 118 Ν. 

4412/2016 έπειτα από την υπ΄αρίθμ. 2908/02-05-2023 Πρόσκλησης του Δήμου μας προς τις 

εταιρείες «1.ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ, 2.ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 3.ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ» (ΑΔΑΜ: 

22PR0C012584134), (ημ. Ανάρτησης στο ΤΕΕ 02/05/2023), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 

«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»  που πρόσφερε μέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3,00%%) στις τιμές του 

τιμολογίου και του προϋπολογισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με 

την υπ’ αριθμ 449/2023 απόφαση του Δημάρχου Πωγωνίου (ΑΔΑ: ΨΚΡΩ1Ω-6Υ9, ΑΔΑΜ: 

22AWRD012679446). 

5.   ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 13-06-2023. 

6.  Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες, ενώ έχει δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την30-04-2024 με την 

υπ’ αρίθμ.06/ 2024 Α.Δ.Ε του Δήμου Πωγωνίου (ΑΔΑ: 99ΨΙΩ1Ω-ΓΩΩ).  

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95%. 

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα) Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού 41.768,77€. 

Β. 1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

 Για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων και μετρητικών αποκλίσεων της μελέτης, που 

προέκυψαν α) κατά την εκτέλεση του έργου και β) από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των 

εργασιών που απαιτούνται να  εκτελεστούν για την ολοκλήρωσή του, χωρίς όμως να 

τροποποιείται το βασικό αντικείμενο  και η μορφή του έργου. 

 

 Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη 

ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση των έκτακτων και αναγκαίων εργασιών που 

προέκυψαν στην Τ.Κ. Πωγωνιανής αλλά κυρίως στην Τ.Κ. Δελβινακίου, για την αντιμετώπιση 

των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργούνται όπισθεν του νέου έργου 

αναπαλαίωσης του κτιρίου του Αρρεναγωγείου-Παρθεναγωγείου Δελβινακίου  και οποίες είναι οι 

κάτωθι: 

o ΝΕΑ ΤΙΜΗ   1: Εσκαφή θεμελίων ημιβραχώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων. 

o ΝΕΑ ΤΙΜΗ   2: Μεταφορά υλικών με τα χέρια.  

o ΝΕΑ ΤΙΜΗ   3: Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm 

o ΝΕΑ ΤΙΜΗ   4: Διαφορά τιμής λόγω χρήσης σωλήνα δομημένου τοιχώματος , DN/OD 

315mm. 

o ΝΕΑ ΤΙΜΗ   5: Διαφορά τιμής λόγω χρήσης σωλήνα δομημένου τοιχώματος , DN/OD 

400mm. 

 

 Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 70.325,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.(24 %) χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με το ποσό  του αρχικού συμβατικού 

αντικειμένου. 

Τέλος επισημαίνεται ότι  το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε ουσιωδώς 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Σελίδα 3 

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του 

Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και 

ισχύει σήμερα. 

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 70.325,00 € με Φ.Π.Α.(24%) 

από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 56.713,71€ χωρίς το Φ.Π.Α. και 13.611,29€  το 

Φ.Π.Α.(24%), χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου  

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο ΑΠΕ . 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε.  του έργου 

«Αποχέτευση ΔΕ Άνω Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου» 

συνολικής δαπάνης 70.325,00€ με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου). 

Η Δημοτική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του αρθρου 74Α του Ν.3852/2010. 

 Το άρθρο 26 του ν.5056/23. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα  κ.λ.π. 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Το υπ. αρ. 876/01-02-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 και μετά από διαλογική συζήτηση συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχέτευση ΔΕ Άνω 

Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου» συνολικής δαπάνης 

70.325,00€  με Φ.Π.Α., με ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»  , ο οποίος 

δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάνθηκε  για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  11/2024. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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