
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  15/19-06-2024,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2024 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων 
Δήμου Πωγωνίου – Β΄φάση» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 71.040,01€  με Φ.Π.Α.. 

 Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   19η  Ιουνίου  2024, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το μεσημέρι  συνήλθε η  Δημοτική Επιτροπή  σε τακτική συνεδρίαση 

δια ζώσης και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 4679/14-06-2024, η 

οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό  , σύμφωνα με το άρθρο  75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [5] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [4], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 
 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία. 

  Ο  Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Δημοτική Επιτροπή να 

συζητηθεί και να παρθεί απόφαση,  εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και 

για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης (1ο έκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, λόγω δεσμευτικών 

προθεσμιών λήξης περαίωσης του έργου. Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και 
να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον .   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  έκτακτο θέμα είπε τα εξής: 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το από 18-06-24 έγγραφό του, 

τον  1ο Α.Π.Ε. του  έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Πωγωνίου 

Β΄Φάση» με ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και  αρχικού 

συμβατικού αντικειμένου 71.040,01€ με Φ.Π.Α.. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση - επισκευή 

δημοτικών κτιρίων Δήμου Πωγωνίου Β' Φάση». Συγκεκριμένα οι εργασίες θα γίνουν στις εξής 

Κοινότητες: 
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Κοινότητα Νεγράδων 

Οι εργασίες αποτελούν τμήμα της ολοκληρωμένης μελέτης του κέντρου κοινωνικής 

μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων με αριθμ. μελέτης 631/2009. Μέχρι σήμερα με παλαιότερη 

εργολαβία έχει κατασκευασθεί το έμπροσθεν τμήμα του κτιρίου, ο φέρων οργανισμός του 

υπόλοιπου κτηρίου και η στέγη αυτού. Στην παρούσα μελέτη προτείνονται να 

πραγματοποιηθούν οι εξής αναγκαίες εργασίες: 

 Κατασκευή εξωτερικής  τοιχοποιίας 

 Σοβάτισμα εσωτερικά και εξωτερικά 

 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 

 Κατασκευή πλακόστρωτων εξωτερικού χώρου -  σκαλοπατιών – ράμπας ΑΜΕΑ 

Κοινότητα Σιταριάς 

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων στο παλιό Δημοτικό Σχολείο 

Κοινότητα Καταράκτη 

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων στον όροφο του Κοινοτικού Καταστήματος 

καθώς και της ανατολικής όψης του ισογείου 

Κοινότητα Κουκλιών 

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων στο παλιό Δημοτικό Σχολείο 

Β. Αντικείμενο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Έγινε αντικατάσταση κουφωμάτων στο κοινοτικό κατάστημα Βροντισμένης και όχι 

στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Σιταριάς μιας και το σχολείο Σιταριάς έχει χαρακτηριστεί ων 

διατηρητέο και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου.   

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 15 / 2023 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 74.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 

«∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ανάδοχος 

αποφασίστηκε η εταιρεία «Ντόντης Σπυρίδων» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 4%.   

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 28/07/2023 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 71.040,01 € με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου.  

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 28/07/2023 και τελειώνει στις 25/12/2023. Δόθηκε παράταση μέχρι 

την 30/06/2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 86/2024 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90%. 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος – 3ος λογαριασμός συνολικού ποσού 39.459,80 €.  

9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του έργου. 
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 Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη 

ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι: 

o ΑΡΘΡΟ 1ο : Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 

o ΑΡΘΡΟ 2ο : Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιχρισμένη επιφάνεια 

o ΑΡΘΡΟ 3ο : Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 

o ΑΡΘΡΟ 4ο : Eπιστρώσεις στηθαίων - σκαλοπατιών με χονδρόπλακες ακανόνιστες 

o ΑΡΘΡΟ 5ο : Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

o ΑΡΘΡΟ 6ο : Πρόσθετη τιμή λόγω επανακατασκευής Υαλοστασίων δίφυλλων, με ή χωρίς σταθερό 

φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

o ΑΡΘΡΟ 7ο : Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

47.422,32 

8.536,02 

2,41 

1.329,58 

13.749,68 

71.040,01 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

55.960,75 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 

55.960,75 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος 

Α.Π. με Αρχική 

Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 41.238,58 47.422,32 6.183,75 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 7.422,94 8.536,02 1.113,07 

Γ Απρόβλεπτα 7.299,23 2,41 -7.296,82 

  Μερ. Άθροισμα 55.960,75 55.960,75 0 

Δ Αναθεώρηση 1.329,58 1.329,58 0 

Ε ΦΠΑ 13.749,68 13.749,68 0 

         

ΣΥΝΟΛΟ 71.040,01 71.040,01 0 

 

Δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

 

Καλπάκι   18 - 06 - 2024 

Ο Επιβλέπων 

                             Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   18 - 06 - 2024 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
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                        Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

 

 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε.  του έργου 

«Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Πωγωνίου Β΄Φάση» συνολικής δαπάνης 

71.040,01€ με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου). 

Η Δημοτική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του αρθρου 74Α του Ν.3852/2010. 

 Το άρθρο 26 του ν.5056/23. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα  κ.λ.π. 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Το από 18-06-24 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 και μετά από διαλογική συζήτηση συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου«Συντήρηση – 

επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Πωγωνίου Β΄Φάση»  συνολικής δαπάνης 71.040,01€  με 

Φ.Π.Α., με ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»  , ο οποίος δεν 

παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάνθηκε  για τους λόγους που αναφέρονται 

στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  133/2024. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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