
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  09/16-04-2024,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2024 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων 
Δήμου Πωγωνίου Β΄Φάση» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 71.780,00€  με Φ.Π.Α.. 

 Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   16η  Απριλίου  

2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι  συνήλθε η  Δημοτική Επιτροπή  σε τακτική 

συνεδρίαση δια ζώσης και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 2833/12-

04-2024, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [5] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [3], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 
 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε :Το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 2628/05-04-24 έγγραφό του, τον  1ο 

Α.Π.Ε. του  έργου «Συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πωγωνίου Β’ Φάση» 

με ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και  αρχικού συμβατικού 
αντικειμένου 71.780,00€ με Φ.Π.Α.. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

Στοιχεία του έργου: 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά το υπ’ αρίθμ. πρωτοκόλλου οικ. 5191/13-07-2023 έγγραφο του 

Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου και αφορά την Συντήρηση - επισκευή κοινόχρηστων χώρων οικισμών του 

Δήμου Πωγωνίου Β’ Φάση.  

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκε παρουσία των προέδρων και των εκπροσώπων 

των οικισμών, πάρθηκαν τα στοιχεία των τμημάτων συντήρησης - αποκατάστασης καθ’ υπόδειξή τους 

και έπειτα από διαβούλευση με το Δήμαρχο συμπεριλήφθησαν τα εξής: 
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Τ.Κ. Δελβινακίου 

Επισκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίου σε διάφορες θέσεις εντός οικισμού συνολικού 

μήκους 125μ. 

Τ.Κ. Δολού 

Επισκευή πλακόστρωτου εντός οικισμού συνολικού μήκους 138μ. διατηρώντας την 

υπάρχουσα πέτρα. 

Τ.Κ. Καλπακίου 

Διαμόρφωση Κοιμητηρίου. Αποστραγγιστικά κανάλια, τσιμεντόστρωση διαδρόμων. 

Τ.Κ. Κεράσοβου 

Ανάπλαση εξωτερικού χώρου δημοτικού κτηρίου. Πλακόστρωση με ακανόνιστες 

πλάκες – τσιμεντόστρωση δρόμου. 

Τ.Κ. Παρακαλάμου 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων με πλάκες πεζοδρομίου απέναντι από παιδική χαρά 

συνολικού μήκους 65μ. 

Β. Αντικείμενο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.  

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 16 / 2023 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 74.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 

«∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ανάδοχος 

αποφασίστηκε η εταιρεία «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3%.   

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 14/09/2023 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 71.780,00 € με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου.  

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 14/09/2023 και τελειώνει στις 12/02/2023. Έχει δοθεί παράταση στο 

έργο μέχρι την 11/05/2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2024  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 3%. 

 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος λογαριασμός συνολικού ποσού 48.268,00 €.  

9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 
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10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

46.441,77 

8.359,52 

2.293,17 

792,84 

13.892,90 

71.780,00 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

57.094,46 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 

57.094,46 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος 

Α.Π. με Αρχική 

Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 42.074,03 46.441,77 4.367,74 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 7.573,33 8.359,52 786,19 

Γ Απρόβλεπτα 7.447,10 2.293,17 -5.153,93 

  Μερ. Άθροισμα 57.094,46 57.094,46 0 

Δ Αναθεώρηση 792,64 792,64 0 

Ε ΦΠΑ 13.892,90 13.892,90 0 

         

ΣΥΝΟΛΟ 71.780,00 71.780,00 0 

 

Δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   03 - 04 - 2024 

Ο Επιβλέπων 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   03 - 04 - 2024 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε.  του έργου 

«Συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πωγωνίου Β’ Φάση» συνολικής 

δαπάνης 71.780,00€ με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου). 

Η Δημοτική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του αρθρου 74Α του Ν.3852/2010. 

 Το άρθρο 26 του ν.5056/23. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα  κ.λ.π. 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Το υπ. αρ. 2628/05-04-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου 
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 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 και μετά από διαλογική συζήτηση συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ««Συντήρηση και 

επισκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πωγωνίου Β’ Φάση» συνολικής δαπάνης 71.780,00€  με 

Φ.Π.Α., με ανάδοχο την  εργοληπτική επιχείρηση «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  , ο οποίος δεν παρουσιάζει 

αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάνθηκε  για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  88/2024. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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