
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  09/16-04-2024,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2024 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Τοίχοι αντιστήριξης 
Τ.Κ.Ριαχόβου» τελικής δαπάνης 11.842,20  με Φ.Π.Α.. 

 Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   16η  Απριλίου  

2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι  συνήλθε η  Δημοτική Επιτροπή  σε τακτική 

συνεδρίαση δια ζώσης και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 2833/12-

04-2024, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [5] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [3], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 
 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

της Δημοτικής Επιτροπής τα κάτωθι: Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 74Α του Ν.3752/2010 Η 

Δημοτική Επιτροπή  από 01-01-2024 εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη 

απόφασή της. Τίθεται υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου  παραλαβής του έργου «Τοίχοι 

αντιστήριξης Τ.Κ.Ριαχόβου» το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. 2749/10-04-24 έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τοίχοι Αντιστήριξης Τ.Κ. Ριαχόβου 

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                

 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Στάμος Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κος  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  12.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ) 

 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απευθείας Ανάθεση 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  11.880,00 (ΜΕ ΦΠΑ) 

 ΕΚΠΤΩΣΗ: 1,00% 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10 / 11 / 2021 

 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 06 / 12 / 2022 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ:  06 / 12 / 2022 

 ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Δ.Σ: 200 / 09-08-2022 

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π: 09 / 02 / 2022 

 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ: 25 / 18-02-2022 

 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:  11.842,20 (ΜΕ ΦΠΑ) 

ΑΔΑ: ΨΟΟΔΩ1Ω-ΟΛΑ



 

Σελίδα 2 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 09 / 12 / 2022 

 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ. 

Οι υπογεγραμμένοι: 

1. Κιτσαράς Λάμπρος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρόεδρος της 

επιτροπής  

2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου 

3. Κορτσινόγλου Παντελεήμων Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου 

αποτελούντες την Επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου με την υπ’ αριθμ. 28/2024 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από 

………………………………… αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», μεταβήκαμε σήμερα 05/04 / 2024 παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα στον 

τόπο του έργου. 

Λεπτομερής περιγραφή του έργου 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν του υπ’ αριθμ. οικ. 3479/01-06-2021 εγγράφου του κ. 

Φωτίου Αθανάσιου Αντιδημάρχου Πωγωνίου και αφορά την διαμόρφωση πλατείας της Τ.Κ. Ριαχόβου της 

ΔΕ Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου.  

Οι εργασίες που κατασκευάστηκαν είναι:  

Α) η διαμόρφωση του χώρου που αγοράστηκε πρόσφατα από τον Δήμο για την κατασκευή πλατείας 

– χώρου στάθμευσης   

Β)  η διαπλάτυνση του δρόμου κατάντι της πλατείας 

 Για το έργο αυτό  θα απαιτηθεί: 

 Καθαίρεση παλαιών τοίχων 

 Γενικές εκσκαφές 

 Εκσκαφή για θεμελίωση – κατασκευή νέων τοίχων 

 Κατασκευή δύο νέων λιθόκτιστων τοίχων μήκους 10μ και 12μ και ύψους 1,50μ και 1,20μ 

αντίστοιχα. 

 Διαμόρφωση χώρου για την απορροή των ομβρίων υδάτων 

 Ασφαλτόστρωση της πλατείας. 

Ποσοτική παραλαβή: η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη: 

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 

β. Την από 09 / 12 / 2022 Τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των 

εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 

εργασιών. 

Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών 

της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών έλεγξε κατά το εφικτό την 

ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν 

εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές. 

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς 

εκτελεσθείσες. 

Χρόνος εγγύηση: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει και επειδή το 

έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας η Επιτροπή παραλαμβάνει αυτό στο 

σύνολο του ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο. 

Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του 

παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.170, παρ.2 του Ν.4412/2016 και ο οποίος είναι αρκούντως 

ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του Π.Δ.305/96. 

Μητρώο Έργου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μητρώο του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.136, 

παρ.2 του Ν.4070/2012 και το οποίο είναι αρκούντως ενημερωμένο, όπως προβλέπει το άρ.3, παρ.7 του 

Π.Δ.305/9. 

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται 

μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις) 

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο. 

ΑΔΑ: ΨΟΟΔΩ1Ω-ΟΛΑ



 

Σελίδα 3 

Καλπάκι   05/04/ 2024       

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 

 

Κιτσαράς Λάμπρος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Στάμος Χρήστος            

Πολιτικός Μηχανικός 

 Τζιμογιάννης Νικόλαος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Κορτσινόγλου Παντελεήμων 

Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο  Παραλαβής. 

   Η  Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,  έλαβε υπόψη της το ανωτέρω 

πρωτόκολλο παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την σχετική νομοθεσία και 

μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα 

Αποφασίζει ομόφωνα 

    Την έγκριση του Πρωτόκολλου Παραλαβής του έργου  «Τοίχοι αντιστήριξης Τ.Κ.Ριαχόβου» 

αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»                             

τελικής δαπάνης 11.842,20€ (με Φ.Π.Α. 24%) όπως αυτό υπογράφτηκε στις 05-04-24 από την 

αρμόδια επιτροπή.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  90/2024. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΟΔΩ1Ω-ΟΛΑ
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